



Հավելված

Հաստատվել է ՀՀ ՎՊԻ խորհրդի

2011թ. հոկտեմբերի 28-ի թիվ 27/4 որոշմամբ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱՀՍԿԻՉ ՊԱԼԱՏ

ԸՆԹԱՑԻԿ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՀ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻՑ
ՀԱՏԿԱՑՎԱԾ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ, ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ ՊԵՏԱԿԱՆ
ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԵՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԱԾ
ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

Վերահսկողության հիմքը՝ ՀՀ վերահսկիչ պալատի 2011 թվականի գործունեության տարեկան ծրագրի 5.1 կետը և Վերահսկիչ պալատի խորհրդի 2011 թվականի հունվարի 21-ի թիվ 2/6 որոշումը:

Վերահսկողության նպատակը՝ ՀՀ բնապահպանության նախարարությունում պետական բյուջեից հատկացված միջոցների օգտագործման, ինչպես նաև պետական սեփականության կառավարման և օգտագործման ուսումնասիրություն:

Վերահսկողության առարկան՝ Վերահսկողությամբ ընդգրկված ծրագրերի կատարումն ապահովելու ուղղությամբ ՀՀ բնապահպանության նախարարության կողմից ձեռնարկված միջոցառումներ, ընթացակարգեր և գործառնություններ:

Վերահսկողության օբյեկտը՝ ՀՀ բնապահպանության նախարարությունը, վերջինիս ենթակա կառուցվածքային և առանձնացված ստորաբաժանումներ, ինչպես նաև ՓԲԸ-ներ և ՊՈԱԿ-ներ:

Վերահսկողության ծավալը՝ ՀՀ վերահսկիչ պալատի 2011 թ. տարեկան ծրագրով սահմանված հետևյալ ծրագրերը՝

- Ջրային օբյեկտների և օդային ավազանի աղտոտվածության վիճակի մոնիթորինգի ծառայություններ
- Սևանա լճի ջրածածկ անտառտնկարկների մաքրման ծառայություններ
- Բնապահպանական ծրագրերի մշակման և իրականացման ծառայություններ
- Ջրաղբյուրների գույքագրման ծառայություններ

- Ջրային ռեսուրսների և ջրային պաշարի բաղադրիչների արդիական բնութագրերի ճշգրտման ծառայություններ

- Ջրային ռեսուրսների վրա աղդեցությունը սահմանափակող նորմերի ու ջրի որակի ապահովման նորմերի սահմանման ծառայություններ

- Ջրի ազգային ծրագրի պահանջներին համապատասխան մոնիթորինգի ծրագրի մշակման ծառայություններ

- «Բնապահպանական նպատակային ֆոնդ» արտաբյուջե

- ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ

- Բնապահպանության պետական տեսչության աշխատանքների արդյունավետություն:

Վերահսկողության կատարման ժամկետը՝ 2011 թվականի փետրվարի 8-ից մինչև 2011 թվականի դեկտեմբերի 23-ը:

Վերահսկողությամբ ընդգրկված ժամանակաշրջանը՝ 2009 թվականի հունվարի 1-ից մինչև վերահսկողության իրականացման ժամկետի ավարտը:

Վերահսկողության մեթոդաբանությունը՝ Վերահսկողության իրականացման ընթացքում կիրառվել են դիտարկման և վերլուծության ձևը, համապատասխանության և կատարողական վերահսկողության տեսակները: Վերահսկողության մեթոդներից կիրառվել են ՀՀ բնապահպանության նախարարության տարեկան ծրագրերի ու հաշվետվությունների, կանոնադրությամբ ամրագրված գործառույթների, ընթացակարգերի ու գործընթացների ուսումնասիրությունը: Վերլուծության փուլում ամփոփվել է ստացված տեղեկատվությունը:

Վերահսկողության արդյունքները՝ ըստ ծրագրերի

Ջրային օբյեկտների և օդային ավազանի աղտոտվածության վիճակի մոնիթորինգի ծառայություններ

Ծրագրի իրականացման նպատակով 2009-2010 թթ. պետական բյուջեից հատկացվել է տարեկան 112,028.0 հազ. դրամ, ընդամենը՝ 224,056 հազ. դրամ: Աշխատանքներն իրականացվել են ՀՀ բնապահպանության նախարարության (այսուհետ՝ Նախարարություն) աշխատակազմի «Շրջակա միջավայրի վրա ներգործության մոնիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի (այսուհետ՝ Կենտրոն) կողմից՝ ամբողջությամբ:

Իր կանոնադրությամբ համաձայն՝ Կենտրոնի կողմից հաշվետու ժամանակաշրջանում իրականացվել են մթնոլորտի, ջրերի, ընդերքի, հողերի, վայրի կենդանական և բուսական աշխարհի, անտառների, էկոհամակարգերի և բնության հատուկ պահպանվող տարածքների, ինչպես նաև շրջակա միջավայրի այլ օբյեկտների վրա ֆիզիկական, քիմիական և

կենսաբանական ներգործությունների, աղտոտիչ նյութերի տարածման ու դրանց հետևանքների դիտարկումներ և գնահատում: Դրանց հիման վրա Կենտրոնը մշակել և կազմել է շրջակա միջավայրի վրա ներգործությունների հետևանքների վերաբերյալ կարճաժամկետ և երկարաժամկետ կանխատեսումներ՝ տեղեկագրերի, գրքույկների (բուկլետներ), քարտեզների, տարեգրերի և այլ նյութերի տեսքով, որոնք օգտագործվել են հանրապետության էկոլոգիական անվտանգության ապահովման պետական քաղաքականության և ռազմավարության, դրանց իրականացման համալիր և ճյուղային պետական ու ազգային ծրագրերի մշակման համար:

2009 թ. ընթացքում Կենտրոնի կողմից իրականացված դիտարկումների, նմուշառումների և անալիզների միջոցով ստացվել են ջրային օբյեկտների և բնակավայրերի օդային ավազանի աղտոտվածության վիճակը բնութագրող թվով 57060 և 467985, իսկ 2010 թ.՝ համապատասխանաբար՝ 43430 և 677777 ցուցանիշներ:

Բացի նշվածից, Կենտրոնն իրականացրել է նաև ձեռնարկատիրական գործունեություն՝ 2009 և 2010 թվականներին արտադրանքի, ապրանքների, աշխատանքների և ծառայությունների մատուցումից ստանալով 121,405.0 և 124,938.0 հազ. դրամի հասույթ:

Սևանա լճի ջրածածկ անտառտնկարկների մաքրման աշխատանքներ

Համաձայն 2009 թ. Նախարարության կողմից ներկայացված բյուջետային ֆինանսավորման հայտի (այսուհետ՝ Հայտ) «Սևանա լճի ջրածածկ անտառտնկարկների մաքրման աշխատանքների կատարման» ծրագրով ՀՀ պետական բյուջեից նախատեսվել և հատկացվել է 257,468.7 հազ. դրամ, փաստացի ծախսը կազմել է 256,868.5 հազ. դրամ, կատարողականը՝ 99.8 %: Հայտի նախահաշվով սահմանված 600 հա մաքրման աշխատանքների ծավալից՝

- 380 հա «Զրում հայտնված ծառերի և թփերի մաքրումն է վերհան/ամբարձիչ մեքենա մեխանիզմով»՝ 68,191.0 հազ. դրամ գումարով:

- 180 հա «Ծառերի և թփերի արմատախիլ՝ տրակտորով» ափամերձ տարածքում՝ 35,985.4 հազ. դրամ գումարով:

- 40 հա «Թփերի մաքրում ձեռքով»՝ 63,234.8 հազ. դրամ գումարով:

Վերոհիշյալ աշխատանքների կատարման արդյունքում նախատեսվել է 21000 խմ անտառանյութի ստացում, որի ըստ տեսականու (վառելափայտ, շինափայտ, ջախ) առանձնացման արժեքը նախատեսվել է 42,703.5 հազ. դրամ գումարով, իսկ բարձման և մինչև 20 կմ հեռավորությամբ տեղափոխման արժեքը՝ 47,354.0 հազ. դրամ գումարով:

Այսպիսով, 600 հա տարածքում մաքրման ենթակա ծառերի և թփերի միջին խտությունը հաշվարկվել է մեկ հա համար 35 խմ, իսկ մեկ հա մաքրման աշխատանքների միջին գինը կազմել է 422.3 հազ. դրամ, մեկ խմ փայտանյութի ինքնարժեքը՝ 12,26 հազ. դրամ:

Ուսումնասիրությամբ արձանագրվել է, որ 2008 թվականի օգոստոսին՝ ՀՀ 2009 թվականի բյուջետային գործընթացի շրջանակներում, «Սևանա լճի ջրածածկ անտառտնկարկների մաքրման աշխատանքներ» ծրագրի բյուջետային հայտը ներկայացվել է խոշորացված ցուցանիշների հիման վրա, առանց մաքրման ենթակա կոնկրետ տարածքների նշմամբ:

2009 թվականի 1-ին եռամսյակում «Անտառգիտափորձարարական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կողմից «Սևանա լճի շրջակայքի ջրածածկ անտառային տարածքների գույքագրման և քարտեզագրման ծառայություններ» ծրագրի կատարման շրջանակներում իրականացվել են առաջնահերթ մաքրման ենթակա տարածքների ջրածածկ անտառտնկարկների գույքագրման և քարտեզագրման, պաշարների գնահատման աշխատանքներ, որոնց հիման վրա կազմվել են «Սևանա լճի ջրածածկ անտառտնկարկների մաքրման աշխատանքներ» ծրագրի իրականացման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը, ճշտվել այդ աշխատանքների փաստացի ծավալները՝ ըստ կոնկրետ (ջրում, ճահճային և այլ) տարածքների, հաշվարկվել են դրանց կատարման նախագծանախահաշվային գները՝ ըստ փայտանյութի փաստացի գույքագրված և (կամ) գնահատված ծավալների: Վերոգրյալ նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի հիման վրա կազմվել և Գնումների գործակալություն են ներկայացվել «Սևանա լճի ջրածածկ անտառտնկարկների մաքրման աշխատանքներ» ծրագրի աշխատանքների տեխնիկական բնութագիրը և ծավալաթերթը:

Նախարարության կողմից Մարտունու և Վարդենիսի մասնաճյուղերում մաքրման աշխատանքների կատարման համար «Հ. Էլոյան և որդիներ» ՍՊԸ-ի հետ 28.08.09 թ. կնքվել է մյուս պայմանագիրը՝ 274,3 հա ծավալով և 132,164.8 հազ. դրամ ընդհանուր արժեքով: Աշխատանքների արդյունքում պետք է տեսակավորվեր՝ 4400 խմ և տեղափոխվեր՝ 6640 խմ անտառանյութ: Այլ կերպ, 24,2 խմ միջին խտության պարագայում, մեկ հա տարածքի մաքրման միջին զին է սահմանվել 481,8 հազ. դրամը, իսկ ստացված մեկ խմ փայտանյութի արժեքը՝ 19,9 հազ. դրամը:

Նախարարության կողմից՝ ըստ մասնաճյուղերի մաքրման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայությունների ստացման նպատակով «ՀՀ նախագծերի պետական արտագերատեսչական փորձաքննություն» ՓԲԸ-ի հետ 09.09.10 թ. կնքվել են պայմանագրեր՝ 3,507.5 հազ. դրամ ընդհանուր գումարով:

Դիտարկման արդյունքներով արձանագրված փաստերը ստուգմամբ չեն ընդգրկվել՝ հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Սևանա լճի անտառտնկարկների մաքրման աշխատանքների վերաբերյալ նյութերը գտնվում են քննչական վարությամբ:

2010 թ. ՀՀ պետական բյուջեով «Սևանա լճի ջրածածկ անտառտնկարկների մաքրման աշխատանքների կատարման» ծրագրով նախատեսվել է 257,468.7 հազ. դրամի ծախս: Նախարարության կողմից ներկայացվել են 600 հա մաքրման աշխատանքների ծավալի հայտ և

նախահաշիվ: ՀՀ կառավարության 15.07.10թ. թիվ 886-Ն որոշմամբ մաքրման աշխատանքների արդյունավետ կազմակերպման նպատակով ճշտված բյուջեով նախատեսված 268,690.0 հազ. դրամը, ինչպես նաև պահուստային ֆոնդից հատկացված 30,000.0 հազ. դրամը, ընդամենը՝ 298,690.0 հազ. դրամ, ուղղվել է «Բնապահպանական ծրագրերի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ին՝ «Վաթերմաստեր կլասիկ 3» տիպի ֆիննական արտադրության ջրածածկ և ճահճացած տարածքներում աշխատելու համար հատուկ հողահան բազմաֆունկցիոնալ էքսկավատորի ամբողջական լրակազմի ձեռքբերման և տեղափոխման ծախսերի ֆինանսավորման նպատակով: Իսկ «Սևանա լճի ջրածածկ անտառտնկարկների մաքրման աշխատանքների կատարման» ծրագրով վերոհիշյալ էքսկավատորի կիրառմամբ ճշտված բյուջեով նախատեսվել է 19,978.7 հազ. դրամի ծախս, կատարողականը կազմել է 100 %:

28.07.10 թ. «Ակվամեկ» (Ֆինլանդիա) բաժնետիրական ընկերության և «Բնապահպանական ծրագրերի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի միջև կնքվել է պայմանագիր՝ 603000 եվրո արժողությամբ «Վաթերմաստեր կլասիկ 3» էքսկավատոր ձեռքբերելու համար: Մատակարարի կողմից որպես նվիրատվություն Հայաստանի Հանրապետությանն է հատկացվել նաև լրացուցիչ ստանդարտ «շերեփ» (կովշ)՝ 10895 եվրո արժողությամբ: Պայմանագրով նախատեսվել է, որ «Ապրանքի» որակի ստուգումը իրականացվում է մինչև այն բեռնառաքելը գործարանում՝ «Գնորդի» ներկայացուցիչների կողմից, ընդ որում, «Գնորդի» ներկայացուցիչների տրանսպորտային, բնակվելու և սննդի բոլոր ծախսերը «Վաճառողը» կատարում է իր հաշվին:

Նշված ՊՈԱԿ-ը ՀՀ կառավարության որոշմամբ էքսկավատորի տեղափոխման ծառայության գնման նպատակով՝ ունենալով 75-օրյա ժամանակահատված, բեռի փոխադրման գների մոնիթորինգ և փոխադրող կազմակերպություններից հարցումներ չի կատարել, մրցույթ չի հայտարարել, այլ, անմիջապես, «մեկ անձից գնման» ընթացակարգով 27.08.10 թ. կնքել է պայմանագիր՝ «Նաիրիի Բերրիություն» ՍՊԸ-ի հետ (այսուհետ՝ Ընկերություն): Համաձայն պայմանագրի «տեխնիկական բնութագրի»՝ Ընկերությանը վերապահվել են ապրանքի որակի ստուգման, գործարանային փորձարկման և վրացական Փոթի նավահանգստից ք. Երևան փոխադրման աշխատանքները, որի համար հիմք ընդունելով Ընկերության կողմից ներկայացված ծախսերի նախահաշիվը, պայմանագրային գին է սահմանվել 7,500.0 հազ. դրամ, այդ թվում՝ կանխավճար՝ 6,000.0 հազ. դրամի չափով:

Համաձայն Արարատյան տարածքային մաքսատան 30.10.10 թ. թիվ C 34066 մաքսային հայտարարագրի, 23.6 տոննա ապրանք Փոթի նավահանգստից ք. Երևան տեղափոխման ծախսերը կազմել են 1,430.0 հազ. դրամ:

Բացի այդ, պայմանագրի 7.2 կետով սահմանվել է նաև «Վաճառողի» կողմից 7 աշխատանքային օրվա ընթացքում Երևան գործուղված ներկայացուցչի միջոցով «Գնորդի» անձնակազմի ուսուցումը և «Ապրանքի» գործարկման ապահովումը, անխափան շահագործումը,

որի համար «Ապրանքի» գնի մեջ ներառվել է 9200 եվրո գումար: Որոշվել է ուսուցանել Ընկերության 4 աշխատակիցների՝ համապատասխան դիպլոմների տրամադրմամբ, որով Ընկերությունը մենաշնորհային դիրք է գրավել պետական բյուջեի միջոցներով ձեռքբերված մեխանիզմի շահագործման, ինչպես նաև Սևանա լճի մաքրման աշխատանքների կատարման նկատմամբ:

Նախարարության և «Բնապահպանական ծրագրերի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի միջև 22.11.10 թ. կնքվել է պայմանագիր՝ համաձայն որի վերջինս պետք է ներկրված «Վաթերմաստեր կլասիկ 3» էքսկավատորի կիրառմամբ իրականացնեն «Սևանա լճի ջրածածկ անտառտնկարկների մաքրման ծառայությունները» 19,978.7 հազ. դրամ գումարով՝ 140.9 հա ծավալով: ՊՈԱԿ-ն իրեն վերապահված 100 % աշխատանքային ծավալները փոխանցել է Ընկերությանը՝ 23.11.10 թ. կնքելով «Կապալային աշխատանքների կատարման պետական գնման» պայմանագիրը՝ 19,593.29 հազ. դրամ գումարով՝ 140.9 հա ծավալով:

2011 թ. ՀՀ պետական բյուջեով՝ համաձայն Նախարարության կողմից ներկայացված հայտի, դիտարկվող ծրագրի շրջանակներում նախատեսվել է հատկացնել 125,400.0 հազ. դրամ՝ 600 հա ջրածածկ անտառտնկարկների մաքրման աշխատանքների համար՝ մեկ հա-ի դիմաց՝ 209.0 հազ. դրամ միջին գնով: «Վաթերմաստեր կլասիկ 3» էքսկավատորի առկայությամբ էականորեն փոխվել է Նախարարության դիրքորոշումը ծրագրի իրականացման ընթացքի հանդեպ, որով հայտի նախահաշիվը հաշվարկվել է մեխանիզմի եռահերթափոխ շահագործման ծախսերից ելնելով (հիմնական և լրացուցիչ աշխատավարձ, նավթամթերքի ծախս, տեխնիկական սպասարկման ծախս և այլն):

«Բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկի կողմից բանակցային ընթացակարգով՝ ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հայտարարված մրցույթի արդյունքով (2 մասնակցի առկայությամբ) բոլոր 4 մասնաճյուղերում անտառտնկարկների մաքրման աշխատանքների կատարման համար Ընկերության հետ կնքվել է համապատասխան պայմանագիր՝ ՀՀ կառավարության 03.03.2011թ. N 263-Ն որոշմամբ 2011 թվականի համար հաստատված մաքրման աշխատանքների 283,3 հա ծավալի համար:

Նոր տեխնիկայի շահագործման ծախսերի նորմատիվների մշակման նպատակով «Բնապահպանական ծրագրերի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի տնօրենի հրամանի համաձայն ստեղծված հանձնաժողովի կողմից մշակվել են Սևանա լճի ջրածածկ անտառտնկարկների մաքրման աշխատանքների առանձին գործողությունների կատարման գծով ծախսերի նորմաներ, որոնք հաստատվել են Նախարարության աշխատակազմի ղեկավարի կողմից և հիմք են հանդիսացել մաքրման աշխատանքների 2011 թվականի ծավալաբերի հաշվարկման համար: Սակայն նշված նորմաները ենթակա են կատարելագործման՝ Սևանա լճի ջրածածկ անտառտնկարկների

մաքրման աշխատանքների 2011 թվականի փաստացի արդյունքների և (կամ) ծախսերի հիման վրա:

Բնապահպանական ծրագրերի մշակման և իրականացման ծառայություններ

Հաշվետու ժամանակաշրջանում ծրագիրն իրականացվել է «Բնապահպանական ծրագրերի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կողմից (ստեղծվել է ՀՀ կառավարության 16.07.2009 թ. N 837-Ն որոշմամբ նախկին «Բնական պաշարների կառավարման և չքավորության նվազեցման» ԾԻԳ-ի վերակազմավորման արդյունքում):

ՊՈԱԿ-ն իր կանոնադրական խնդիրներից ելնելով, պետք է իրականացներ բնության հատուկ պահպանվող տարածքներում, ազգային պարկում, պետական արգելոցներում պահպանության, գիտական ուսումնասիրությունների, անտառատնտեսական աշխատանքների գծով ծրագրերի մշակում և իրականացում:

2009 թվականին ՊՈԱԿ-ի ֆինանսավորումը կազմել է 18,142.0 հազ. դրամ, որը ՀՀ կառավարության որոշմամբ կատարվել է արտաբյուջետային միջոցների հաշվին: Փաստացի ծախսը կազմել է 17,893.9 հազ. դրամ, կամ 98.6 %:

2010 թ. ՀՀ պետական բյուջեի միջոցների հաշվին ՊՈԱԿ-ին նախատեսվել և հատկացվել է նաև 31,161.0 հազ. դրամի ծախս, կատարողականը կազմել է 100 %:

«Բնապահպանական ծրագրերի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի գործունեության վերաբերյալ հիմնական եզրահանգումներն արտացոլված են «Սևանա լճի ջրածածկ անտառտնկարկների մաքրման աշխատանքներ» ծրագրում ներկայացված դիտարկման արդյունքում:

Ջրաղբյուրների գույքագրման ծառայություններ

ՀՀ տարածքում ստորերկրյա քաղցրահամ ջրերի և խորքային հորերի գույքագրման և դրանց տեխնիկական վիճակի ուսումնասիրման աշխատանքներն իրականացվել են ՀՀ կառավարության 21.11.2003 թ. N 1637-Ա որոշմամբ: 2009 թ. իրականացվել է ծրագրի ավարտական փուլը, որը ներառել է Սյունիքի, Վայոց ձորի, Լոռու մարզերը և Երևան քաղաքը: ՀՀ պետական բյուջեով ծրագրային ծախսը նախատեսվել է 42,949.6 հազ. դրամի չափով, փաստացի ծախսը կազմել է 38,077.0 հազ. դրամ:

Գույքագրման աշխատանքներն իրականացրել է «Ուայդ Գեյթ» ՍՊԸ-ն, որի կողմից գույքագրվել է 1224 բնաղբյուր՝ նախատեսված 750-ի փոխարեն և 555 խորքային հոր՝ 946-ի փոխարեն: Թեև աշխատանքները կատարվել են առանց պայմանագրային ժամկետների խախտման, այդուհանդերձ, ստացված արդյունքների իրատեսության աստիճանը ցածր է՝ կապված այն հանգամանքի հետ, որ գույքագրման ժամկետ է սահմանվել 2009 թ. օգոստոսի 24-ից մինչև դեկտեմբեր ամիսն ընկած ժամանակահատվածը, երբ բնաղբյուրների մի մասն ամռան

ընթացքում արդեն իսկ նվազել կամ վերացել է: Նշվածը վկայում է, որ ծրագրի մշակման ժամանակ Նախարարության կողմից հաշվի չեն առնվել գույքագրման աշխատանքների արդյունավետությանն ազդող առանձին գործոններ:

Ինչ վերաբերում է խորքային հորերի ծավալների թերի գույքագրմանը, ապա այն պայմանավորված է առանձին ձեռնարկությունների սեփականատերերի կողմից աշխատանքներին խոչընդոտելու հանգամանքով, որի վերացմանը Նախարարությունը գործնական աջակցություն չի ցուցաբերել:

Ջրային ռեսուրսների և ջրային պաշարի բաղադրիչների արդիական բնութագրերի ճշգրտման ծառայություններ

Ջրային ռեսուրսների և ջրային պաշարների բաղադրիչների արդիական բնութագրերի ճշգրտման ծառայությունների գնման նպատակով 2009 թ. ՀՀ պետական բյուջեով նախատեսվել է 32,092.0 հազ. դրամի ծախս, փաստացի ծախսը կազմել է 26,677.7 հազ. դրամ: Ծրագրի հիմնական նպատակ է սահմանվել ջրային ռեսուրսների և ջրային պաշարների բաղադրիչների գնահատումը:

Ծրագիրն իրականացվել է «Ռայո Գեյթ» ՍՊԸ-ի կողմից, որի արդյունքների հիման վրա Նախարարության կողմից մշակվել է ՀՀ կառավարության «Ըստ ՀՀ ջրավազանային տարածքների՝ խմելու-կենցաղային, գյուղատնտեսական նպատակներով ջրի պահանջարկի, ինչպես նաև բնապահպանական թողքերի գնահատումները սահմանելու մասին» որոշման նախագիծը: Որոշման նախագծով սահմանվել են ջրամատակարարման ոլորտային նորմաները՝ ըստ ջրօգտագործման նպատակայնության և ջրավազանային կառավարման տարածքների, ինչպես նաև մշակվել է ջրահոսքերում էկոլոգիական թողքի սահմանման մեթոդաբանությունը:

Ջրային ռեսուրսների վրա ազդեցությունը սահմանափակող նորմերի ու ջրի որակի ապահովման նորմերի սահմանման ծառայություններ

Ծրագրի հիմնական նպատակն է տեղանքի առանձնահատկություններից կախված յուրաքանչյուր ջրավազանային կառավարման տարածքի ջրի որակը վատթարացնող բոլոր հավանական աղտոտող նյութերի թույլատրելի սահմանների որոշելն է՝ միջազգայնորեն ընդունված չափանիշներին համապատասխանեցնելու նպատակով: Ծրագրի անհրաժեշտությունը պայմանավորված է ՀՀ ջրային օրենսգրքի պահանջների կատարման ապահովմամբ:

Ծրագիրը նախատեսվել է իրականացնել 2009 թ.՝ 25,532.0 հազ. դրամի չափով, փաստացի ծախսը կազմել է 20,559.6 հազ. դրամ, կատարողականը՝ 80.5 %: Ծրագիրն իրականացվել է «Ուայդ Գեյթ» ՍՊԸ-ի կողմից: Կատարված աշխատանքի արդյունքում մշակվել են չափանիշներ, որոնք ընկել են ՀՀ կառավարության 27.01.2011 թ. «Կախված տեղանքի առանձնահատկություններից յուրաքանչյուր ջրավազանային կառավարման տարածքի ջրի որակի ապահովման նորմերը սահմանելու մասին» 75-Ն որոշմամբ ընդունված կարգի հիմքում:

Ջրի ազգային ծրագրի պահանջներին համապատասխան մոնիթորինգի ծրագրի մշակման ծառայություններ

ՀՀ Ջրի ազգային ծրագրի (ՋԱԾ) պահանջներին համապատասխան մոնիթորինգի ծրագրի մշակման աշխատանքները կատարվել են «ՀՀ Ջրի ազգային ծրագրի մասին» ՀՀ օրենքի պահանջների համաձայն՝ պիլոտային գետավազանի օրինակով ջրային ռեսուրսների մոնիթորինգի պահանջարկը գնահատելու, ինչպես նաև հետագայում հանրապետության թվով 6 ջրավազանային կառավարման պլանների և մոնիթորինգի ռազմավարական ծրագրի մշակման ժամանակ օգտագործելու նպատակով: Ծրագրային ծախսը ՀՀ պետական բյուջեով նախատեսվել է 31,623.0 հազ. դրամ, փաստացի ծախսը կազմել է 26,669.2 հազ. դրամ, կամ 84.3 %:

Ինչպես նախորդ թվով 3 դեպքում, տվյալ ծրագիրը նույնպես իրականացրել է «Ուայդ Գեյթ» ՍՊԸ-ն, որն ընտրվել է «Պետական գնումների կոմիտե» ՊՈԱԿ-ի կողմից անցկացված բաց մրցակցային բանակցությունների արդյունքում:

ՀՀ բնապահպանության նախարարությանը ՀՀ կառավարության պահուստոային ֆոնդից հատկացված միջոցներ

2009 թ. ՀՀ կառավարության պահուստոային ֆոնդից Նախարարությանը հատկացվել է 5,717.1 հազ. դրամ՝ «Հիդրոերկրաբանական մոնիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կողմից «Պետության կարիքների համար Արարատյան դաշտավայրում ստորերկրյա ջրային ռեսուրսների ծավալների ճշգրտման համար անհրաժեշտ հիդրոերկրաբանական ուսումնասիրությունների իրականացման միջոցառումների ծրագրի նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքների» կատարման նպատակով:

2010 թ. հատկացված 30,000.0 հազ. դրամը տրվել է «Բնապահպանական ծրագրերի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ին «Վոթերմաստեր կլասիկ 3» տիպի ֆիննական արտադրության ջրածածկ և ճահճացած տարածքներում աշխատելու համար նախատեսված հատուկ էքսկավատորի և դրա ամբողջ լրակազմի ձեռքբերման համար:

Բացի այդ, 2010 թ. Նախարարությանը հատկացվել է մասն 30,212.3 հազ. դրամ՝ Նուբարաշենի թունաքիմիկատների գերեզմանոցի մեկուսացման նպատակով գերեզմանոցի ծածկի, ջրահեռացման համակարգի և ցանկապատի վերականգնման աշխատանքների համար, այդ թվում՝

29,468.3 հազ. դրամը՝ «Նաիրիշին» ԲԲԸ-ին աշխատանքները կատարելու համար, 744.0 հազ. դրամը՝ «Հանարդնախագիծ» ԲԲԸ-ին՝ հեղինակային և տեխնիկական հսկողության ծառայությունների և 650.0 հազ. դրամը՝ «Հանարդնախագիծ» ԲԲԸ-ին՝ նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման, կազմման և փորձաքննության համար:

Դիտարկմամբ պահուստային միջոցների անարդյունավետ և ոչ նպատակային ծախսեր չեն արձանագրվել:

«Բնապահպանական նպատակային ֆոնդ»՝ արտաբյուջե

ՀՀ կառավարության 2005 թ. հունիսի 23-ի թիվ 897-Ն որոշման համաձայն՝ ՀՀ բնապահպանության նպատակային ֆոնդը ձևավորվում է բնապահպանության բնագավառում ծրագրերի և միջոցառումների կատարման համար միջազգային կազմակերպությունների և «դոնոր» երկրների օժանդակության, Հայաստանի Հանրապետության և օտարերկրյա պետությունների իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց կողմից կամավոր մուծումների, նվիրատվությունների և հանգանակությունների հաշվին:

01.01.2009 թ. դրությամբ նպատակային ֆոնդի մնացորդը կազմել է 51,021.1 հազ. դրամ: 2009 թ. ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաստատված նախահաշվով ծրագրավորվել են 37,271.5 հազ. դրամի ծախսեր:

2010 թ. հունվարի 1-ի դրությամբ նպատակային ֆոնդի փաստացի մնացորդը կազմել է 13,749.6, իսկ մուտքերը՝ 3,760.1 հազ. դրամ: ՀՀ բնապահպանության նախարարության նպատակային ֆոնդի միջոցների ծախսման 2010թվականի նախահաշիվը հաստատվել է կառավարության 2010 թ. հունիսի 3-ի N 685-Ն որոշմամբ: Փաստացի ծախսը կազմել է 17,495.7 հազ. դրամ:

Ուսումնասիրությամբ պարզվել է, որ առանձին դեպքերում թույլ են տրվել արտաբյուջետային միջոցների ոչ նպատակային ծախսեր: Մասնավորապես, 2009-2010 թթ. այդ միջոցների հաշվին կատարվել են Նախարարության շենքի վերանորոգման աշխատանքներ, դրանց նկատմամբ տեխնիկական հսկողության ծառայությունների, ուղեգորգի և այլ ապրանքների ձեռքբերում՝ ընդհանուր առմամբ՝ 3,538.6 հազ. դրամ գումարով:

Բնապահպանության պետական տեսչության աշխատանքների արդյունավետություն

Նախարարության աշխատակազմի բնապահպանական տեսչությունն (այսուհետ՝ Տեսչություն) իր գործունեությունն իրականացրել է ՀՀ կառավարության 25.07.2002 N 1149-Ն որոշմամբ հաստատված կանոնադրության հիման վրա: Տեսչության կազմում գործում են թվով 6 բաժիններ, կենտրոնական լաբորատորիա և 11 տարածքային բաժիններ: Աշխատողների թիվը 2010 թվականին կազմել է 160 մարդ:

Կանոնադրական խնդիրների ու գործառույթների իրականացումն ապահովելու նպատակով Տեսչությունն իրականացրել է վերահսկողություն՝ տնտեսավարող սուբյեկտների կողմից շրջակա միջավայրի պահպանության և բնական պաշարների արդյունավետ օգտագործման, բնապահպանական օրենսդրության նորմերի կատարման նկատմամբ՝ ուղղված տնտեսական գործունեության հետևանքով շրջակա միջավայրի վրա վնասակար ներգործությունների կանխարգելմանն ու նվազեցմանը, ինչպես նաև բնապահպանական օրենսդրության կիրարկմամբ իրավախախտումների հայտնաբերման դեպքում համապատասխան որոշումների կայացմանը և այլն: Տեսչության վերահսկողության ոլորտը ներառել է հիմնականում մթնոլորտային օդի, ջրային ռեսուրսների, հողերի, ընդերքի, կենդանական և բուսական աշխարհի պահպանությունը, վտանգավոր նյութերի և արտադրական ու սպառման թափոնների առաջացման, հավաքման, փոխադրման, պահման, մշակման ու հեռացման խնդիրները, բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների հաշվառման կարգի պահանջների կատարումը:

2009 թ. Տեսչության ծախսերը կազմել են 367,682.4 հազ. դրամ, իսկ 2010 թ.՝ 368,605.5 հազ. դրամ: Ծախսերի գերակշռող մասը՝ ավելի քան 80 %-ը, կազմել են աշխատավարձին և հավելավճարներին, ինչպես նաև սոցապահովագրության վճարներին ուղղված գումարները:

Յուրաքանչյուր տարվա համար ՀՀ բնապահպանության նախարարի կողմից հաստատվել են Տեսչության աշխատանքային ծրագրերը, որոնցում արտացոլված են իրականացման ենթակա միջոցառումները, դրանց կատարման ժամկետները՝ ըստ եռամսյակների, ինչպես նաև կատարման պատասխանատուները, իսկ ստուգումների քանակի և ստուգման ենթակա տնտեսավարող սուբյեկտների վերաբերյալ ծրագրային տվյալներ չեն արտացոլվել: Փաստորեն, Նախարարության կողմից չի ապահովվել ստուգումների կատարման թափանցիկությունը և հրապարակայնությունը, որը հնարավորություն է տվել Տեսչությանը ազատ ընտրելու ստուգվող օբյեկտը և սահմանելու աշխատակիցների ծանրաբեռնվածությունը:

Համաձայն ներկայացված տեղեկատվության՝ Տեսչության կողմից 2009 թ. կատարվել է 725 ստուգում և արձանագրվել է թվով 878 խախտում, մինչդեռ 2010 թվականին ստուգումների՝ գրեթե կիսով չափ կրճատման պարագայում՝ 386 ստուգմամբ արձանագրված խախտումների քանակն ավելացել և կազմել է 945: Ընդ որում, առանձին ոլորտներում, մասնավորապես՝

ընդերքօգտագործման, ջրօգտագործման, հողօգտագործման, կենսապաշարների օգտագործման ուղղությամբ կատարված ստուգումների քանակն ունեցել է աճի միտում:

2009 թվականին Տեսչության և տարածքային բաժինների կողմից նշանակված վարչական տուգանքների և վնասի հատուցման կազմված արձանագրությունների արդյունքում ՀՀ պետական բյուջե է մուտքագրվել 120,477.6 հազ. դրամ, կամ ծրագրավորված ցուցանիշից 8.5 %-ով ավելի:

2010 թվականին ապահովվել են 96,821.3 հազ. դրամի բյուջետային մուտքեր, որոնք գերազանցել են ծրագրավորված նույն ցուցանիշը 29.1 %-ով: Ըստ էության, 2010 թ.՝ նախորդ տարվա ընթացքում փաստացի մուտքերն անտեսելով, ծրագրավորվել է ցածր ցուցանիշ, որով ապահովվել է նման բարձր կատարողական, որը վկայում է ՀՀ պետական բյուջեի մուտքերի ծրագրավորման ոչ բավարար մակարդակի մասին:

Նույն երկույթն արձանագրվել է նաև առանձին տարածքային բաժինների կողմից բյուջետային մուտքերի վերաբերյալ ցուցանիշների ուսումնասիրությամբ: Այսպես, Արագածոտնի. Սյունիքի անտառների վերահսկողության բաժինների կողմից ծրագրավորված մուտքերը չեն ապահովվել, մինչդեռ մի շարք բաժիններում կատարողականը գերազանցել, կամ մոտ է 200 %-ին:

Միաժամանակ, 2009 թվականին Տեսչության կողմից բավարար արդյունավետությամբ չեն իրականացվել ստուգվող օբյեկտների ընտրության հարցերը, որոնք պետք է ուղղորդվեն տնտեսավարող սուբյեկտների գործունեությամբ պայմանավորված հնարավոր ռիսկերի գնահատմամբ: Արդյունքում, ստուգմամբ ընդգրկված օբյեկտների շուրջ 50 %-ի մոտ խախտումներ չեն հայտնաբերվել: Ձեռնարկված միջոցառումների շնորհիվ 2010 թվականին այդ ցուցանիշը կազմել է 5.4 %:

Որոշ տեղաշարժեր են կատարվել նաև բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների հավաքագրման գործընթացի նկատմամբ վերահսկողության իրականացման գործում. եթե 2009 թ. բնապահպանական և բնօգտագործման վճարներ է ներկայացրել 3248 տնտեսավարող սուբյեկտ՝ 2,282.9 մլն դրամի չափով, ապա 2010 թ. ընթացքում սուբյեկտների թիվը կազմել է 3494, իսկ ներկայացված հաշվարկային գումարը՝ 3,428.9 մլն դրամ: Սակայն Տեսչության կողմից դեռևս բավարար արդյունավետությամբ չի իրականացվում բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների եռամսյակային հաշվետվություն ներկայացնելու նկատմամբ: Արդյունքում, 2009 թ. 126 սուբյեկտներ սահմանված ժամկետում հաշվետվություն չեն ներկայացրել, որի համար կայացվել է 6,650.0 հազ. դրամ ընդհանուր գումարով վարչական տուգանքի որոշում: 2010 թ. այդ ցուցանիշները կազմել են համապատասխանաբար՝ 134 տնտեսավարող սուբյեկտ՝ 7,820.0 հազ. դրամ գումարով:

Դրա հետ մեկտեղ, Տեսչության կողմից համակարգված վերահսկողություն չի իրականացվել վտանգավոր նյութերի և արտադրական ու սպառման թափոնների առաջացման, հավաքման, փոխադրման, պահման, մշակման ու հեռացման խնդիրների վերացման ուղղությամբ: 2009 թվականին իրականացված ստուգումներով հայտնաբերվել է թափոններին վերաբերող 22 խախտում՝ նախորդ տարում հայտնաբերված 35-ի դիմաց, մինչդեռ հանրապետությունում արձանագրվել է թափոնների վնասակար ազդեցության մակարդակի աճ: Ուսումնասիրությամբ արձանագրվել է, որ թափոնների ոչնչացման և վերամշակման համար լիցենզիա է ստացել ընդամենը 5 կազմակերպություն, իսկ դրանց տեղափոխման համար լիցենզավորված կազմակերպություն ընդհանրապես չկա:

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

- Դիտարկման արդյունքներով «Ջրային օբյեկտների և օդային ավազանի աղտոտվածության վիճակի մոնիթորինգի ծառայություններ», «Ջրային ռեսուրսների և ջրային պաշարի բաղադրիչների արդիական բնութագրերի ճշգրտման ծառայություններ», «Ջրային ռեսուրսների վրա ազդեցությունը սահմանափակող նորմերի ու ջրի որակի ապահովման նորմերի սահմանման ծառայություններ», «Ջրի ազգային ծրագրի պահանջներին համապատասխան մոնիթորինգի ծրագրի մշակման ծառայություններ» ծրագրերի իրականացման, ինչպես նաև ՀՀ բնապահպանության նախարարությանը ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդից հատկացված միջոցների օգտագործման ուղղությամբ խախտումներ և ռիսկեր չեն հայտնաբերվել:

- 2009 թվականին «Սևանա լճի անտառտնկարկների մաքրման աշխատանքներ» ծրագրի իրականացման վերաբերյալ դիտարկման արդյունքներով արձանագրված փաստերը ստուգմամբ չեն ընդգրկվել՝ հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ դրանց վերաբերյալ նյութերը գտնվում են քննչական վարությամբ: 2010 թ. ՀՀ պետական բյուջեով տվյալ ծրագրի համար նախատեսվել է 257,468.7 հազ. դրամի ծախս՝ 600 հա ծավալով: ՀՀ կառավարության 15.07.10 թ. թիվ 886-ն որոշմամբ ճշտված բյուջեով նախատեսված 268,690.0 հազ. դրամը, ինչպես նաև պահուստային ֆոնդից հատկացված 30,000.0 հազ. դրամը՝ ընդամենը՝ 298,690.0 հազ. դրամ, ուղղվել է «Բնապահպանական ծրագրերի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ին՝ «Վաթերմաստեր կլասիկ 3» տիպի ֆինանսական արտադրության հատուկ հողահան բազմաֆունկցիոնալ էքսկավատորի ամբողջական լրակազմի ձեռքբերման և տեղափոխման ծախսերի ֆինանսավորմանը: Արդյունքում, մաքրման

աշխատանքները կատարվել են 19,978.7 հազ. դրամ գումարով՝ 140.9 հա ծավալով: 2011 թ. ՀՀ պետական բյուջեով նախատեսվել է հատկացնել 125,400.0 հազ. դրամ՝

- «Վաթերմաստեր կլասիկ 3» էքսկավատորով 600 հա ջրածածկ անտառտնկարկների մաքրման աշխատանքների համար: Այդ նպատակով «Բնապահպանական ծրագրերի կենտրոն ՊՈԱԿ-ի կողմից ստեղծված հանձնաժողովը մշակել է մաքրման աշխատանքների առանձին գործողությունների կատարման գծով ծախսերի նորմաներ, որոնք պատշաճ հիմնավորում չունեն և ենթակա են կատարելագործման:

- «Ջրաղբյուրների գույքագրման ծառայություններ» ծրագրով թույլ են տրվել նախատեսված ծավալներից շեղումներ. գույքագրվել է 1224 բնաղբյուր՝ նախատեսված 750-ի փոխարեն և 555 խորքային հոր՝ 946-ի փոխարեն: ՀՀ բնապահպանության նախարարությունը գործնական աջակցություն չի ցուցաբերել առանձին ձեռնարկությունների սեփականատերերի կողմից ծրագրի իրականացման ընթացքում առաջացած խոչընդոտների վերացման ուղղությամբ, իսկ աշխատանքների կատարման ժամկետների ոչ ճիշտ ընտրության հոտևանքով արդյունքների իրատեսության աստիճանը նվազել է:

- ՀՀ բնապահպանության նախարարության կողմից առանձին դեպքերում թույլ են տրվել արտաբյուջետային միջոցների ոչ նպատակային ծախսեր: Մասնավորապես, 2009-2010 թթ. այդ միջոցների հաշվին կատարվել են նախարարության շենքի վերանորոգման աշխատանքներ, դրանց նկատմամբ տեխնիկական հսկողության ծառայությունների, ուղեգորգի և այլ ապրանքների ձեռք- բերում, ընդհանուր առմամբ՝ 3,538.6 հազ դրամ գումարով:

- Հաշվետու ժամանակաշրջանում ՀՀ բնապահպանության նախարարության աշխատակազմի բնապահպանական տեսչության տարեկան աշխատանքային ծրագրերում չեն արտացոլվել ստուգումների քանակի և ստուգման ենթակա տնտեսավարող սուբյեկտների վերաբերյալ ծրագրային տվյալները՝ նվազեցնելով ստուգումների կատարման թափանցիկությունն ու հրապարակայնությունը և հնարավորություն ստեղծելով ազատ ընտրելու ստուգվող օբյեկտն ու սահմանելու աշխատակիցների ծանրաբեռնվածությունը:

2009 թվականին տեսչության և դրա տարածքային բաժինների կողմից նշանակված վարչական տուգանքների և վնասի հատուցման կազմված արձանագրությունների արդյունքում ՀՀ պետական բյուջե է մուտքագրվել 120,477.6 հազ. դրամ, իսկ 2010 թվականին ապահովվել են 96,821.3 հազ. դրամի բյուջետային մուտքեր՝ գերազանցելով ծրագրավորված ցուցանիշը 29.1 %-ով: Փաստորեն, նախորդ տարվա ՀՀ պետական բյուջեի փաստացի մուտքերը հաշվի չեն առնվել, որը վկայում է բյուջետային մուտքերի ծրագրավորման ոչ բավարար մակարդակի մասին:

Տեսչության կողմից բավարար արդյունավետությամբ չի իրականացվել ստուգվող օբյեկտների ընտրությունը, որը չի ուղղորդվել հնարավոր ռիսկերի գնահատմամբ: Արդյունքում,

2009 թ. ստուգմամբ ընդգրկված օբյեկտների շուրջ 50 %-ի մոտ խախտումներ չեն հայտնաբերվել: Բավարար արդյունավետությամբ չի իրականացվել մաս բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների եռամսյակային հաշվետվությունների ներկայացման նկատմամբ՝ 2009-2010 թթ. սահմանված ժամկետում հաշվետվություն չի ներկայացրել համապատասխանաբար՝ 126 և 134 տնտեսավարող սուբյեկտ, որի համար կայացվել են որոշումներ՝ 6,650.0 և 7,820.0 հազ. դրամ գումարով վարչական տուգանք կիրառելու մասին:

Տեսչությունը համակարգված վերահսկողություն չի իրականացրել վտանգավոր նյութերի և արտադրական ու սպառման թափոնների առաջացման, հավաքման, փոխադրման, պահման, մշակման ու հեռացման խնդիրների վերացման նկատմամբ: 2009 թվականին իրականացված ստուգումներով հայտնաբերվել է թափոններին վերաբերող ընդամենը 22 խախտում՝ նախորդ տարում հայտնաբերված 35-ի դիմաց:

ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՀՀ բնապահպանության նախարարությանը՝

- Ձեռնարկել միջոցառումներ սույն հաշվետվությամբ արձանագրված թերություններն ու բացթողումները վերացնելու ուղղությամբ:

- Հատուկ ուշադրություն դարձնել «Սևանա լճի անտառտնկարկների մաքրման աշխատանքներ» ծրագրի իրականացման ընթացքին և արդյունքներին, վերանայել և կատարելագործել «Վաթերմաստեր կլասիկ 3» տիպի հատուկ հողի համար բազմաֆունկցիոնալ էքսկավատորի միջոցով մաքրման աշխատանքների ծավալի և գումարի համար մշակված նորմաները, խստացնել պահանջը այդ աշխատանքներն իրականացնող տնտեսավարող սուբյեկտների նկատմամբ:

- Ապահովել ՀՀ բնապահպանության նախարարության արտաբյուջետային միջոցների նպատակային և արդյունավետ օգտագործումը:

- Գործնական քայլեր կատարել աշխատակազմի բնապահպանական տեսչության գործունեության արդյունավետության բարձրացման ուղղությամբ, ապահովել դրա աշխատանքի թափանցիկությունն ու հրապարակայնությունը, բարձրացնել ՀՀ պետական բյուջեի մուտքերի ծրագրավորման մակարդակը և իրատեսականությունը: Օբյեկտներում ստուգումների իրականացումը թույլ տալ բացառապես հնարավոր ռիսկերի գնահատման դեպքում: Տեսչության հսկողությունն ուժեղացնել վտանգավոր նյութերի և արտադրական ու սպառման թափոնների

առաջացման, հավաքման, փոխադրման, պահման, մշակման ու հեռացման նկատմամբ վերահսկողական գործառույթների արդյունավետ իրականացման հանդեպ:

«Վերահսկիչ պալատի մասին» ՀՀ օրենքի 24-րդ հոդվածի, 2-րդ մասի գ) կետի համաձայն, մեկամսյա ժամկետում ՀՀ վերահսկիչ պալատին տրամադրել գրավոր տեղեկատվություն՝ հաշվետվությամբ արձանագրված խախտումները վերացնելու վերաբերյալ: