



Հավելված
Հաստատվել է ՀՀ ՎՊԴ Խորհրդի
2014 թ. մարտի 24 -ի թիվ 9/2 որոշմամբ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՎԵՐԱՀԱՄԱՅՈՒՄ ՊԱԼԱՏ

«Առողջապահական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկում
Համաշխարհային բանկի կողմից Հայաստանի Հանրապետությանը տրամադրված վարկային և
դրամաշնորհային միջոցների, ինչպես նաև ՀՀ պետական բյուջեի միջոցների օգտագործման
օրինականության ու արդյունավետության նկատմամբ իրականացված վերահսկողության
արդյունքների վերաբերյալ

ԸՆԹԱՑԻԿ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Վերահսկողության հիմքը` ՀՀ վերահսկիչ պալատի 2013 թվականի գործունեության տարեկան
ծրագրի 4-րդ և 17-րդ կետերը, ՀՀ վերահսկիչ պալատի Խորհրդի 2013 թվականի հունվարի 10-ի թիվ
2/3 որոշումը:

**Վերահսկողության նպատակը`** Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող`
«Առողջապահական համակարգի արդիականացման երկրորդ ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորում» և
«Հիվանդությունների կանխարգելում և վերահսկում» վարկային ծրագրերով տրամադրված
վարկային միջոցների, ինչպես նաև ՀՀ պետական բյուջեի միջոցների օգտագործման
օրինականության ու արդյունավետության ուսումնասիրություն:

Վերահսկողության առարկան` Ծրագրերի իրականացման նպատակով տրամադրված
միջոցների օգտագործմանն ուղղված գործարքներն ու ընթացակարգը:

Վերահսկողության օբյեկտները` «Առողջապահական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ»
պետական հիմնարկ և ծրագրերի իրականացմանն առնչվող այլ օբյեկտներ:

Վերահսկողությամբ ընդգրկվող ժամանակաշրջանը` 2012 թ. հունվարի 1-ից մինչև 2013 թ.
դեկտեմբերի 31-ը:

Վերահսկողության ծավալը`

01.01.2012-31.12.2013 թթ. ժամանակաշրջանում «Առողջապահական համակարգի
արդիականացման երկրորդ ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորում» և «Հիվանդությունների
կանխարգելում և վերահսկում» վարկային ծրագրերի շրջանակներում «Ապրանքների ձեռք բերում»
բաղադրիչով նախատեսված` բժշկական սարքավորումների ու պարագաների ձեռք բերման
նպատակով փաստացի ծախսված վարկային և ՀՀ պետական բյուջեի միջոցներ` 2012 թ. 1,167,210.0
հազ. դրամ (2,950.5 հազ. ԱՄՆ դոլար), 2013 թ.` 915,317.0 հազ. դրամ (2,247.0 հազ. ԱՄՆ դոլար),
դրանց ձեռք բերման մրցութային գործընթացներ, բաշխման ու օգտագործման ընթացակարգեր:

Վերահսկողության կատարման ժամկետը՝ 2013 թ. հունվարի 11-ից մինչև 2013 թ. դեկտեմբերի 31-ը:

Վերահսկողության մեթոդաբանությունը՝ Վերահսկողության իրականացման ընթացքում կիրառվել են դիտարկման, ստուգման և վերլուծության ձևեր, ինչպես նաև համապատասխանության, ֆինանսական և արդյունավետության (կատարողական) վերահսկողության տեսակները:

Դիտարկման փուլում և ստուգման ընթացքում կատարվել է վարկային ծրագրերի իրականացմանը, բժշկական սարքավորումների ու պարագաների ձեռք բերմանը, մրցութային գործընթացներին, ինչպես նաև բաշխմանն ու օգտագործմանն առնչվող՝ ներկայացված փաստաթղթերի ուսումնասիրություն: Ստուգման ընթացքում կիրառվել են ընտրանքի, տարբեր տվյալների համադրման/համեմատման մեթոդներ, կատարվել է պայմանագրերի, ֆինանսական փաստաթղթերի, հաշվետվությունների, կատարողական ակտերի և այլ նյութերի ուսումնասիրություն:

Վերլուծության փուլում ամփոփվել, վերլուծվել են դիտարկման և ստուգման ընթացքում արձանագրված փաստերը:

Վերահսկողության արդյունքները՝

Հաշվետու ժամանակաշրջանում ՀՀ առողջապահության նախարարության (այսուհետ՝ Նախարարություն) «Ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկի (այսուհետ՝ ԾԻԳ-) կողմից իրականացվել են թվով երկու հետևյալ վարկային ծրագրերը՝

1. Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Առողջապահական համակարգի արդիականացման երկրորդ ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորման» ծրագիր:

2012 թ. ծրագրային ծախսը կազմել է 2,706,642.0 հազ. դրամ կամ 6,747.7 հազ.ԱՄՆ դոլար, 2013 թ.՝ 2,643,598.0 հազ. դրամ կամ 6,442.4 հազ. ԱՄՆ դոլար:

2. Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Ոչ վարակիչ հիվանդությունների կանխարգելում և վերահսկում» ծրագիր:

2013 թ. ծրագրային ծախսը կազմել է 837,617.0 հազ. դրամ կամ 2,045.4 հազ. ԱՄՆ դոլար:

Ծրագրերի իրականացման նպատակով ՀՀ կառավարության և Միջազգային զարգացման ընկերակցության միջև կնքվել են «Առողջապահական համակարգի արդիականացման երկրորդ ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորման» թիվ 7987-AM և «Ոչ վարակիչ հիվանդությունների կանխարգելում և վերահսկում» թիվ 5222-AM վարկային ծրագրերի համաձայնագրեր:

I. Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Առողջապահական համակարգի արդիականացման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորման» ծրագիր

Համաձայնագիրը կնքվել է 26.01.2011 թ. 25.3 մլն ԱՄՆ դոլար արժեքով, որից 19.0 մլն ԱՄՆ դոլար տրամադրում է Համաշխարհային բանկը, 6.2 մլն ԱՄՆ դոլարը ՀՀ պետական բյուջեի համաֆինանսավորումն է, իսկ այլ աղբյուրներից ծախսերը նախատեսված են 102.5 հազ. ԱՄՆ դոլարի չափով: Ծրագրի իրականացման ավարտը սահմանվել է 31.12.2014 թ.:

Ծրագրի նպատակն է՝ ուժեղացնել առողջապահական ավելի արդյունավետ կառավարման, ընտանեկան բժշկության վրա հիմնված առաջնային բժշկական օգնության մեծացման և մարզերում որոշակի առողջապահական ծառայությունների մատուցման ցանցերի թարմացմանն ուղղված Նախարարություն կարողությունները՝ բնակչությանն ավելի հասանելի, որակյալ և կայուն առողջապահական ծառայությունների տրամադրման համար:

Ծրագրային ծախսերն իրականացվել են հետևյալ ուղղություններով (ըստ կատեգորիաների)՝

- Շինարարական աշխատանքներ՝ 2012 թ. ծախսը կազմել է 1,361,967.0 հազ. դրամ, 2013 թ.՝ 2,231,422.0 հազ. դրամ:

- Ապրանքների ձեռք բերում՝ 2012 թ. ծախսը կազմել է 1,167,210.0 հազ. դրամ, 2013 թ.՝ 202,091.0 հազ. դրամ:

- Խորհրդատվական ծառայություններ՝ 2012 թ. ծախսը կազմել է 177,465.0 հազ. դրամ, 2013 թ.՝ 90,712.0 հազ. դրամ:

- Այլ գործառնական ծախսեր՝ 2013 թ. ծախսը կազմել է 119,373.0 հազ. դրամ:

II. Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Ոչ վարակիչ հիվանդությունների կանխարգելում և վերահսկում» ծրագիր

Համաշխարհային Բանկի կողմից ֆինանսավորվող «Ոչ վարակիչ հիվանդությունների կանխարգելում և վերահսկում» վարկային ծրագիրը տնօրենների խորհրդի կողմից ստորագրվել է 26.03.2013 թ.: Վարկային ծրագրով 2013 թ. պետական բյուջեով նախատեսվել է 6,758,680.2 հազ. դրամի ծախս, որում ներառվել է շուրջ 1,136,100.0 հազ. դրամի ռետրոակտիվ ֆինանսավորումը: Ծրագիրը մեկնարկել է 22.06.2013 թ., վերջնաժամկետը սահմանվել է 31.12.2018 թ.:

Վարկային ծրագրի հիմնական նպատակն է՝ ոչ վարակիչ հիվանդությունների վաղ հայտնաբերմանը, արդյունավետ բուժմանը և այդ հիվանդություններից մահացության կրճատմանն ուղղված՝ սրտանոթային հիվանդությունների, շաքարային դիաբետի և արգանդի վզիկի քաղցկեղի սկրինինգների անցկացում: Ուռուցքաբանական ծառայությունների արդիականացում, ճառագայթային բուժման կենտրոնի և Վանաձորի նոր բժշկական կենտրոնի շենքի շիանարարություն, ինչպես նաև անհրաժեշտ բժշկական սարքավորումներով ու կահույքով հագեցում, Ռ. Հ. Յոլյանի անվ. Արյունաբանական կենտրոնի արդիականացում, հիմնական բուժական և պոլիկլինիկական մասնաշենքի հիմնանորոգում և հագեցում, ոսկրածուծի փոխպատվաստման և քիմիաթերապիայի բաժանմունքի հիմնում:

Ծրագրային ծախսերն իրականացվել են 2013 թ. հետևյալ ուղղություններով (ըստ կատեգորիաների)՝

- Շինարարական աշխատանքներ՝ 225.0 հազ. դրամ:

- Ապրանքների ձեռք բերում՝ 713,226.0 հազ. դրամ:

- Խորհրդատվական ծառայություններ՝ 124,166.0 հազ. դրամ:

Վերոնշյալ վարկային ծրագրերի շրջանակներում միայն «Ապրանքների ձեռք բերում» կատեգորիայով կատարված ծախսերը 2012 թ. կազմել են 1,167,210.0 հազ. դրամ, 2013 թ.՝ 915,317.0

հազ. դրամ: Նշված ծախսերից ստուգմամբ ուսումնասիրվել են ստորև ներկայացված պայմանագրերով իրականացված գնումները և մրցութային գործընթացները:

Ստուգմամբ պարզվել է.

Գյումրու ԲԿ-ի համար բժշկական և դիագնոստիկ սարքավորումների մատակարարման և տեղադրման պայմանագիր

«Առողջապահական համակարգի արդիականացման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորում» ծրագրի «Հիվանդանոցային ենթակառուցվածքի օպտիմալացում» բաղադրիչով նախատեսվել է «Գյումրու բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ-ի համար բժշկական ախտորոշիչ սարքավորումների մատակարարում, տեղադրում և ուսուցում: Այդ նպատակով ԾԻԳ-ի կողմից 13.01.2012 թ. հայտարարվել է թիվ CR3/ICB/B-G/003-11 մրցույթը (միջազգային մրցակցային սակարկություն), որին մասնակցել և գնառաջարկներ են ներկայացրել «Մեդտեխնիկա պլյուս» ՓԲԸ ու «Բժշկական սարքավորումներ և սպասարկում» հայ-ֆրանսիական ՀՉ ՍՊԸ կոնսորցիումը (այսուհետ՝ Կոնսորցիում) և «Մեդիտեք» ՍՊԸ-ն համապատասխանաբար՝ 758,023.0 և 860,911.0 հազ. դրամ գումարով: Հաղթող ճանաչված Կոնսորցիումի հետ 19.03.2012 թ. կնքվել է 758,023.0 հազ. դրամ արժեքով պայմանագիր:

Մատակարար կազմակերպությունների ԾԻԳ-ում առկա ձեռք բերման փաստաթղթերի ուսումնասիրությամբ պարզվել է, որ Կոնսորցիումը ԾԻԳ-ին մատակարարած 758,023.0 հազ. դրամ արժեքով բժշկական սարքավորումներից (ներառյալ տեղադրման և ուսուցման ծախսերը) 299,948.0 և 418,600.0 հազ. դրամի բժշկական սարքավորումները ձեռք է բերել համապատասխանաբար Արաբական Միացյալ Էմիրություններում (ԱՄԷ) գրանցված «Cameloth» ընկերությունից և նույն «Մեդիտեք» ՍՊԸ-ից, իսկ 36,100.0 հազ. դրամի սարքավորումները՝ «Ա-Մեդեք» ՍՊԸ-ից (գրանցված ԱՄԷ-ում): Մատակարարված ապրանքների գների, ինչպես նաև մրցույթի կազմակերպման ընթացակարգերի շուրջ իրականացված վերլուծությունը ցույց է տվել, որ տվյալ խնդիրներն ունեն լրացուցիչ ուսումնասիրության և հիմնավորման կարիք, որը կիրականացվի 2014 թվականի վերահսկողության շրջանակներում:

Ուսումնասիրվել է մրցույթի արդյունքում մատակարարված ապրանքների բաշխումը և Գյումրու ԲԿ-ում դրանց առկայությունը: Սարքավորումներն ամբողջությամբ հանձնվել են Գյումրու ԲԿ-ին՝ բացառությամբ մեկ վիրահատական սեղանի (14,380.9 հազ. դրամ արժեքով), որը ստուգման ավարտի դրությամբ ԾԻԳ-ի կողմից ի պահ էր հանձնված «Մեդտեխնիկա պլյուս» ՓԲԸ-ին՝ 2012թ. հուլիս ամսից:

«Գավառի բժշկական կենտրոն», «Գյումրու բժշկական կենտրոն», «Ալավերդու բժշկական կենտրոն» և «Աբովյանի բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ-ների բժշկական և հիվանդանոցային պալատների կահույքի մատակարարման և տեղադրման պայմանագիր

«Առողջապահական համակարգի արդիականացման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորում» ծրագրի նույն բաղադրիչով Գավառի բժշկական կենտրոն», «Գյումրու բժշկական կենտրոն», «Ալավերդու բժշկական կենտրոն» և «Աբովյանի բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ-ների համար բժշկական

և հիվանդանոցային պալատների կահույքի մատակարարման և տեղադրման նպատակով ԾԻԳ-ի կողմից կազմակերպված մրցույթում (միջազգային մրցակցային սակարկություն) 14.09.2011 թ. 330,651.8 հազ. դրամ գնառաջարկով հաղթող է ճանաչվել «Ագաթ 777» և «Մեդիմպեքս» ՍՊԸ-ների կոնսորցիումը, իսկ մրցութային փաթեթներ ստացած «Գործ 555», «Ջի-Սթայլ» և Նիդերլանդներում գրանցված «Գլոբ Կորպորեյշն» ՍՊԸ-ները գնառաջարկ չեն ներկայացրել: Կոնսորցիումի մասնակիցներից «Մեդիմպեքս» ՍՊԸ-ն մատակարարել է բժշկական կահույք և պարագաներ, իսկ «Ագաթ 777» ՍՊԸ-ն՝ գրասենյակային և հիանդանոցային կահույք:

Համաշխարհային բանկի գնումների ընթացակարգի համաձայն՝ ապրանքների գնման նախահաշվային արժեքը 300.0 հազ. ԱՄՆ դոլարը գերազանցելու դեպքում անցկացվում է միջազգային մրցույթ, որը մասնակիցների որակավորման նկատմամբ բարձր պահանջներ ներկայացնելու հետևանքով սահմանափակում է դրանում հայրենական կազմակերպությունների մասնակցության հնարավորությունները: Վերոնշյալ մրցույթի տեխնիկական բնութագրերով նախատեսված՝ լամինացված ԴՄՊ-ից պատրաստված կահույքի և բժշկական պարագաների ձեռք բերման համակցումը և մեկ մրցույթի միջոցով կազմակերպումը հանգեցրել է միջազգային մրցույթի անցկացման անհրաժեշտությանը:

Այսպես, լամինացված ԴՄՊ-ից պատրաստված կահույքի ձեռք բերման համար առանձին մրցույթ անցկացնելու պարագայում (օրինակ՝ «Գյումրու» ԲԿ-ի համար անցկացված 23,550.0 հազ. դրամի կահույքի մրցույթը, մատակարար՝ «Վալիանո» ՍՊԸ) հնարավոր կլիներ բազմաթիվ տեղական կազմակերպությունների մասնակցությունը, որը կխթաներ մրցակցային դաշտի ընդլայնումը: Ինչ վերաբերվում է բժշկական պարագաներին, ապա այս դեպքում ևս դրանց ծավալն արդեն իսկ ենթադրում էր միջազգային մրցույթի անցկացում:

Բացի այդ, չի ուսումնասիրվել մի շարք բժշկական կազմակերպությունների համար նախատեսված լամինատե կահույքի և բժշկական պարագաների իրական պահանջարկը, որը հանգեցրել է դրանց ծավալների անհարկի ավելացմանը: Այսպես, CR3/ICB/B-G/002-11 մրցույթը կազմակերպվել է «Գավառի բժշկական կենտրոն», «Գյումրու բժշկական կենտրոն», «Ալավերդու բժշկական կենտրոն» և «Աբովյանի բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ-ների բժշկական և հիվանդանոցային պալատների կահույքի մատակարարման և տեղադրման նպատակով: ՀՀ առողջապահության նախարարի 10.10.2011 թ. «Առողջապահական համակարգի արդիականացում» երկրորդ վարկային ծրագրի հավելյալ ֆինանսավորում» թիվ 7978-ԱՄ վարկային ծրագրի շրջանակներում ձեռք բերվող բժշկական և հիվանդանոցային պալատների կահույքի բաշխումը կանոնակարգելու մասին թիվ 1996-Ա հրամանի համաձայն, վերոնշյալ գույքը հանձնարարվել է բաշխել «Գավառի բժշկական կենտրոն», «Գյումրու բժշկական կենտրոն», «Ալավերդու բժշկական կենտրոն» և «Աբովյանի բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ-ների միջև շինարարական աշխատանքների ավարտից հետո: Սակայն հետագայում հիշյալ հրամանի 13.12.2012 թ. թիվ 2910-10 փոփոխությամբ բաշխման ցանկում ավելացել են նաև «Մեղրու տարածաշրջանային ԲԿ», «Գյումրու մոր և մանկան ավստրիական հիվանդանոց» և «Բերդի ԲԿ» ՓԲԸ-ները, իսկ նույն հրամանի 06.12.2013 թ. թիվ 3184-Ա փոփոխությամբ ցանկը համալրվել է ևս թվով 9 մարզային ամբուլատորիաներով:

Քանի որ «Մեղրու տարածաշրջանային ԲԿ», «Բերդի ԲԿ» ՓԲԸ-ների, ինչպես նաև որոշ ամբուլատորիաների շինարարական աշխատանքները դեռևս չեն ավարտվել, ձեռք բերված գույքը մինչև ստուգման ավարտը ամբողջովին չի բաշխվել և ԾԻԳ-ի կողմից շուրջ 33,000.0 հազ. դրամի գույքը ի պահ է հանձնվել «Ազաթ 777» և «Մեղիմպեքս» ՍՊԸ-ներին:

Այսպիսով՝ ի սկզբանե, գնվել է ավելի շատ գույք, քան հայտարարված մրցույթով անհրաժեշտ էր նախապես ընտրված 4 բժշկական կենտրոններին տրամադրելու համար: Ընդ որում, ձեռք բերված գույքի վերջին խմբաքանակը ԾԻԳ-ին մատակարարվել է 2012 թ. հունվար ամսին, մինչդեռ «Գավառի բժշկական կենտրոն», «Ալավերդու բժշկական կենտրոն», «Աբովյանի բժշկական կենտրոն», «Մեղրու տարածաշրջանային ԲԿ» և «Բերդի ԲԿ» ՓԲԸ-ների շինարարական աշխատանքների համար պայմանագրերով սահմանվել են վերջնաժամկետներ համապատասխանաբար՝ 13.10.2012 թ., 01.05.2014 թ., 11.12.2013 թ., 06.08.2015 թ. և 10.08.2014թ.:

Մրցույթով ձեռք բերված բժշկական պարագաների մաքսային հայտարարագրերի վերլուծությամբ պարզվել է՝

Ըստ ԾԻԳ-ում առկա փաստաթղթերի «Մեղիմպեքս» ՍՊԸ-ի կողմից ԾԻԳ-ին մատակարարվել է 237,844.7 հազ. դրամի բժշկական պարագաներ, որից՝ 197,916.0 հազ. դրամի բժշկական պարագաները մատակարար կազմակերպության կողմից ներմուծվել են, իսկ 58,489.5 հազ. դրամի պարագաները ձեռք են բերվել ՀՀ-ում:

Նույն մրցույթի շրջանակներում «Ազաթ 777» ՍՊԸ-ի կողմից ԾԻԳ-ին մատակարարվել է 92,897.7 հազ. դրամի բժշկական կահույք:

Արարատի, Գորիսի, Գավառի Ալավերդու բժշկական կենտրոնների համար բժշկական և ախտորոշիչ սարքավորումների մատակարարման, տեղադրման և ուսուցման պայմանագիր

«Առողջապահական համակարգի արդիականացման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորում» ծրագրի շրջանակներում կազմակերպվել է թիվ CR3/ICB/B-G/001-11 մրցույթը (միջազգային մրցակցային սակարկությունը)՝ «Արարատի բժշկական կենտրոն» և «Գորիսի բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ-ների համար հավելյալ բժշկական և ախտորոշիչ սարքավորումների և «Գավառի բժշկական կենտրոն» և «Ալավերդու բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ-ների համար բժշկական սարքավորումների մատակարարման, տեղադրման և ուսուցման նպատակով: Մրցութային փաթեթներ են ձեռք բերել «ՄԵԴԻՏԵԶ» ու «Մեդտեխսերվիս» ՍՊԸ-ները, «Մեդտեխնիկա պլուս» ՓԲԸ-ն, Նիդերլանդներում գրանցված «Գլոբ Կորպորեյշն» ՍՊԸ-ն, «Սիմեդ Ինթերնեյշնլ ԲՎ» և ԱՄԷ-ում գրանցված «Ա-ՄԵԴԵԶ» ՍՊԸ-ները: Մրցույթին գնառաջարկ են ներկայացրել հետևյալ երեք կազմակերպությունները՝

- «Գլոբ Կորպորեյշն» ՍՊԸ- 563,541.9 հազ. դրամ կամ 1,217.2 հազ. EUR
- «Մեդտեխսերվիս» ՍՊԸ - 598,703.8 հազ. դրամ կամ 1,143.59 հազ. EUR
- «Ա-ՄԵԴԵԶ» ՍՊԸ – 636,403.5 հազ. դրամ կամ 1,190.96 հազ. EUR:

«Մեղիտեք» ՍՊԸ-ն գնառաջարկ չի ներկայացրել, քանի որ հանդիսանում է «Ա-ՄԵԴԵԶ» ՍՊԸ-ի Հայաստանյան գործակալը:

ՀՀ Կառավարության 25.10.2011թ. N 1486-Ա որոշման և ԾԻԳ-ի 29.08.2012 թ. արձանագրության համաձայն՝ մրցույթում հաղթող է ճանաչվել ԱՄԷ-ում գրանցված «Ա-ՄԵԴԵԶ» ՍՊԸ-ն՝ 636,403.5 հազ. դրամ գնառաջարկով:

Մրցույթի շրջանակներում կնքված CR3/B-G/001-11 պայմանագրով «Ա-ՄԵԴԵԶ» ՍՊԸ-ն ԾԻԳ-ին պետք է մատակարարեր թվով 383 բժշկական նշանակության սարքավորում՝ Արարատի, Գորիսի, Գավառի և Ալավերդու ԲԿ-ների համար: Սակայն 15.02.2012 թ. պայմանագրում կատարվել է փոփոխություն՝ ըստ որի որոշ ապրանքներ պետք է մատակարարվեին ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով սահմանված վայրեր: Դիտարկվող պայմանագրի շրջանակներում ապրանքների մի մասը «Ա-ՄԵԴԵԶ» ՍՊԸ-ի կողմից ներմուծվել է ԾԻԳ-ի անունով և մաքսագերծման օրը՝ համաձայն 28.10.2011թ. պահատվության պայմանագրի, անմիջապես տեղափոխվել է Հայաստանում «Ա-ՄԵԴԵԶ» ՍՊԸ-ի ներկայացուցիչ «Մեղիտեք» ՍՊԸ, իսկ մյուս մասը տեղում գնվել է նույն «Մեղիտեք» ՍՊԸ-ից և մատակարարման օրը նույնպես ի պահ է տրվել վերջինիս:

ՀՀ առողջապահության նախարարի 11.04.2012թ.-ի թիվ 746-Ա հրամանով 116,240.2 հազ. դրամ արժեքով թվով 129 ապրանք պետք է մատակարարվեր Մեղրու, Բերդի և Աբովյանի ԲԿ-ներ, այն դեպքում, երբ ԾԻԳ-ի կողմից կնքված շինարարական աշխատանքների պայմանագրերով Մեղրու, Բերդի և Աբովյանի ԲԿ-ներում շինարարությունը նախատեսվել է ավարտել համապատասխանաբար՝ 06.08.2015 թ., 10.08.2014 թ. և 11.12.2013 թ.:

Փաստորեն, 12.12.2013թ. դրությամբ «Մեղիտեք» ՍՊԸ-ին ի պահ տրված սարքավորումների գերակշիռ մասը (112,452.8 հազ. դրամ արժեքով թվով 106 սարքավորում) կամ չի մատակարարվել համապատասխան ԲԿ-ներին և մնացել է մատակարար ընկերության պահեստում, կամ առանց ԾԻԳ-ի իմացության բաշխվել է այլ ուղղություններով (3,787.4 հազ. դրամ արժեքով թվով 23 սարքավորում)՝ հաշվի չառնելով նախարարի հրամանի պահանջը (Հավելված 1):

«Գյումրու ԲԿ» ՓԲԸ և «Գավառի ԲԿ» ՓԲԸ համար հեմոդիալիզի սարքերի մատակարարման, տեղադրման և ուսուցման պայմանագիր

«Առողջապահական համակարգի արդիականացման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորում» վարկային ծրագրի շրջանակներում «Գյումրու բժշկական կենտրոն» և «Գավառի բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ-ների համար հեմոդիալիզի սարքերի մատակարարման, տեղադրման և ուսուցման նպատակով ԾԻԳ-ի կողմից կազմակերպված թիվ CR3/NCB/B-G/005-12 մրցույթին (ազգային մրցակցային սակարկություն) մասնակցել է միայն «Նատալի ֆարմ» ՍՊԸ-ն, որն էլ հաղթող է ճանաչվել մրցույթում 115,479.9 հազ. դրամ գնառաջարկով:

Ապրանքի անվանումը	Քանակը (հատ)	Միավորի արժեքը /հազ.դրամ/	Մեկ սարքի արժեքը /հազ.դրամ/
«Գավառի բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ			
Հեմոդիալիզի սարքավորում	3	6,400.0	19,200.0
Ջրի մաքրման սարք (5 տեղանոց)	1	18,060.0	18,060.0
«Գյումրու բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ			
Հեմոդիալիզի սարքավորում	7	6,400.0	44,800.0
Բազկաթոռ	7	1,160.0	8,120.0
Ջրի մաքրման սարք (10 տեղանոց)	1	25,300.0	25,300.0

Հատկանշական է, որ հեմոդիալիզի սարքերի մատակարարման մրցույթը իրականացվել է ազգային մրցակցային սակարկությամբ, այն դեպքում, երբ դրանք կարող էին ներառվել 2012 թ. հունվարին «Գյումրու ԲԿ» ՓԲԸ-ի համար բժշկական ախտորոշիչ սարքավորումների մատակարարման միջազգային մրցույթի փաթեթում՝ դրանով իսկ ապահովելով նաև միջազգային կազմակերպությունների մասնակցությունը:

Համաձայն Համաշխարհային Բանկի գնման ուղեցույցների, մրցույթն իրականացվում է միջազգային մրցակցային սակարկությամբ 300.0 հազ. ԱՄՆ դոլարը գերազանցելու դեպքում, իսկ «Նատալի Ֆարմ» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված հայտը կազմել է 296.3 հազ. ԱՄՆ դոլար:

«Գյումրու ԲԿ» ՓԲԸ և «Նորք Մարաշ ԲԿ» ՓԲԸ համար հատակային ամրացումով թվային անգիոգրաֆի մատակարարման, տեղադրման և ուսուցման պայմանագիր

«Հիվանդությունների կանխարգելում և վերահսկում» վարկային ծրագրի շրջանակներում «Գյումրու բժշկական կենտրոն» և «Նորք-Մարաշ բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ-ների համար հատակային ամրացումով թվային անգիոգրաֆի մատակարարման, տեղադրման և ուսուցման նպատակով կազմակերպվել է թիվ CR4/ICB/B-G/003/1-13 մրցույթը (միջազգային մրցակցային սակարկություն):

Մրցույթին մասնակցելու նպատակով մրցութային փաթեթներ են ձեռք բերել «Ա-Մեդեք» (ԱՄԷ), «Մեդիտեք» (ՀՀ), «Կոնցեռն Էներգոմաշ» (ՀՀ), «Մեդտեխսերվիս» (ՀՀ) և «Սիմեդ Ինթերնեյշնլ» (Հոլանդիա) ՍՊԸ-ները, սակայն սահմանված ժամկետում մասնակցության հայտ ներկայացրել է միայն «Ա-Մեդեք» ՍՊԸ-ն՝ 1,136.15 հազ. Եվրո/ 1,472.22 հազ.ԱՄՆ դոլար հայտային գնով (մեկ սարքի արժեքը՝ 566.0հազ. Եվրո/ 733.4 հազ. ԱՄՆ դոլար):

11.01.2013թ. ԾԻԳ-ի կողմից Համաշխարհային բանկի հաստատմանն է ուղարկվել մրցույթի գնահատման զեկույցը՝ ներառյալ փաթեթ ձեռք բերած և մրցույթին հայտ չներկայացրած կազմակերպությունների՝ մրցույթին չմասնակցելու պարզաբանումները: Հիմք ընդունելով հայտատուներից «Մեդտեխսերվիս» ՍՊԸ-ի բողոքն այն մասին, որ տեխնիկական մասնագրերը գրված են միայն մեկ գերմանական արտադրողի համար, Համաշխարհային բանկն իր

պատասխանում առաջարկել է վերահայտարարել վերոնշյալ մրցույթը՝ պարզաբանելով, որ տեխնիկական մասնագրերը, որոնք տրամադրվել են հայտատուներին, համընկնում են որոշակի արտադրողի սարքավորման բնութագրերի հետ՝ մրցակցությունից դուրս թողնելով մյուս արտադրողներին:

Ելնելով առաջարկությունից՝ մրցութային փաթեթի շրջանակներում պահանջվող սարքավորումների տեխնիկական մասնագրերը փոփոխելուց հետո կազմակերպվել է (թիվ CR4/ICB/B-G/003/2-13) նոր մրցույթ (միջազգային մրցակցային սակարկություն): Մրցութին մասնակցելու նպատակով մրցութային փաթեթներ են ձեռք բերել «Ա-Մեդեք» ՍՊԸ-ն (ԱՄԷ) և «Արմմեդտեխնիկա» ՍՊԸ-ն ու «Մեդտեխնիկա Պլյուս» ՓԲԸ ՀԶ-ն (ՀՀ), որոնք ներկայացրել են հայտեր հետևյալ գնառաջարկներով՝

Հայտատու	Հայտի գինը	Մեկ սարքի արժեքը
«Ա-Մեդեք» ՍՊԸ	1,655.0 հազ. ԱՄՆ դոլար	826.0 հազ. ԱՄՆ դոլար
«Արմմեդտեխնիկա» ՍՊԸ և «Մեդտեխնիկա Պլյուս» ՓԲԸ ՀԶ	798,740.0 հազ. դրամ/ 1,914.66 հազ. ԱՄՆ դոլար	393,000.0 հազ. դրամ/ 942,06 հազ. ԱՄՆ դոլար

Մրցություն հաղթող ճանաչված «Ա-ՄԵԴԵԶ» ՍՊԸ-ի հետ 01.06.2013 թ. կնքվել է 1,655.0 հազ.ԱՄՆ դոլար արժեքով պայմանագիր, որը գերազանցել է 2012 թ. կազմակերպված և չկայացած մրցություն նույն կազմակերպության ներկայացրած հայտային գինը 183.0 հազ. ԱՄՆ դոլարով:

ԾԻԳ-ում Համաշխարհային բանկի կողմից Հայաստանի Հանրապետությանը տրամադրված վարկային և դրամաշնորհային միջոցների, ինչպես նաև ՀՀ պետական բյուջեի միջոցների օգտագործման օրինականության ու արդյունավետության նկատմամբ իրականացված վերահսկողության արդյունքները ցույց են տվել, որ վարկային ծրագրերի իրականացման ընթացքում «ապրանքների ձեռք բերում» կատեգորիայով բժշկական հաստատությունների՝ բժշկական սարքավորումներով, կահույքով և այլ պարագաներով հագեցման նպատակով մրցութային գործընթացի կազմակերպման, ձեռք բերված ապրանքների բաշխման, մատակարար կազմակերպությունների կողմից դրանց ներկրման արժեքների ու մատակարարման գների վերաբերյալ ստացված տեղեկատվության արժանահավատության շուրջ իրականացած ուսումնասիրությունները դեռևս համալիր չեն և թույլ չեն տալիս գնահատել իրական վիճակը:

Ելնելով վերոնշյալից՝ վերջնական եզրակացությունները ձևավորելու և օբյեկտիվ իրավիճակը ներկայացնելու համար նպատակահարմար է շարունակել նշված հարցերի ուսումնասիրությունները, որոնք կպահանջեն ձեռք բերվող ապրանքների գների վերաբերյալ լրացուցիչ տեղեկատվության հավաքագրում, իսկ անհրաժեշտության դեպքում՝ նաև մատակարար կազմակերպությունների մոտ համապատասխան հանդիպակաց ստուգումների իրականացում:

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

Պատշաճ աշխատանք չի կատարվել ձեռք բերվող սարքավորումների իրական պահանջարկի գնահատման ուղղությամբ, որի արդյունքում հայտարարված մրցույթին ներկայացվել և դեռևս 2012 թ. հունվար ամսին գնվել է անհրաժեշտ ծավալից ավելի շատ գույք՝ 2012-2015 թթ. ժամկետներում համապատասխան բժշկական հաստատություններին տրամադրելու նպատակով:

1. Բժշկական նշանակության սարքավորումների ձեռք բերման նպատակով մրցույթների կազմակերպման ընթացքում հաշվի չեն առնվել դրանց օգտագործման իրական ժամկետները՝ հանգեցնելով այդ սարքավորումների մատակարարների պահեստում կուտակմանը կամ ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանի խախտմամբ՝ չնախատեսված ուղղություններով բաշխմանը:

ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆ

Կառավարման խորհրդին և ԾԻԳ-ին՝

1. Քննարկել «Առողջապահական համակարգի արդիականացման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորում» և «Հիվանդությունների կանխարգելում և վերահսկում» վարկային ծրագրերի շրջանակներում «Ապրանքների ձեռք բերում» կատեգորիայով բժշկական սարքավորումների և պարագաների ձեռք բերման նպատակով մրցութային գործընթացների կազմակերպման և անցկացման, ապրանքների մատակարարման վերաբերյալ ներկայացված փաստերը, միջոցներ ձեռնարկել դրանց վերացման ուղղությամբ:

2. Գնումների ծավալը որոշելիս համակողմանիորեն ուսումնասիրել և գնահատել շահառու բժշկական հաստատությունների իրական պահանջարկը՝ ելնելով անհրաժեշտ բժշկական սարքավորումների ու պարագաների տեղադրման և օգտագործման համար սահմանված ժամկետներից: Միջոցներ ձեռնարկել ձեռք բերված 112,452.8 հազ. դրամ արժեքով թվով 106 պահեստավորված սարքավորումները բաշխելու և շահագործելու նպատակով:

3. Մրցույթների կազմակերպման ընթացքում հաշվի առնել այդ գործընթացներում կազմակերպությունների մասնակցության և մրցակցային դաշտի ընդլայնման հնարավորությունները:

Համաձայն «Վերահսկիչ պալատի մասին» ՀՀ օրենքի 24-րդ հոդվածի 2-րդ մասի գ) կետի, մեկամսյա ժամկետում ՀՀ վերահսկիչ պալատին գրավոր տեղեկատվություն տրամադրել հայտնաբերված խախտումները վերացնելու նպատակով ձեռնարկված միջոցառումների վերաբերյալ:

Հ/Հ	Ապրանքի անվանումը	Սարքավորումների ընդհանուր քանակը	Միավորի արժեքը (հազ. դրամ)	Զբաղիված սարքավորումներ		Բաղիված սարքավորումներ	
				Քանակը	Ընդհանուր արժեքը (հազ. դրամ)	Քանակը	Ընդհանուր արժեքը (հազ. դրամ)
1	OT Light two source Վիրահատական լուսատու առաստաղային	2	8,291.2	2	16,582.4	0	
2	Patient trolley Պացիենտի սայլակ	9	334.1	5	1,670.9	4	1,336.8
3	Infusion fluid holder Շտատիվ	45	30.0	45	1,351.9	0	
4	Examination lamp Հետազոտման լամպ	13	60.5	11	665.3	2	121.0
5	X-Ray Unit Universal Luminos RF Classic Ունիվերսալ ռենտգեն համալիր սարք	1	83,617.6	1	83,617.6	0	
6	X-Ray Film Processor Ռենտգեն ժապավենների երևակման սարք	1	3,326.2	1	3,326.2	0	
7	Refrigerator Toshiba 47 Սառնարան	7	305.1	4	1,220.5	3	915.4
8	Scale for Adults Մեծահասակների կշեռք	4	203.0	2	406.1	2	406.1
9	Medical examination couch Բժշկական հետազոտման թախտ	4	150.9	4	603.5	0	
10	Mayo table Վիրահատական գործիքների սեղան	3	162.7	0		3	488.2
11	Mounting step Բժշկական աստիճան	8	60.0	8	480.3	0	
12	Bowl's stand Պարկով թափոնների սայլակ	7	82.5	4	330.1	3	247.6
13	Soled linen trolly Թափոնների սայլակ	18	32.2	13	418.6	5	161.0
14	Antidecubitus mattress Fazzini Հակապառկելախցային ներքնակ	2	111.2	1	111.2	1	111.2
15	Washing machine, 7 kg Լվացքի մեքենա 7կգ	5	333.5	5	1,667.7	0	
Ընդամենը		129		106	112,452.8	23	