



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՎԵՐԱՀՍԿԻՉ ՊԱԼԱՏ

ՀՀ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ՝ «ԱՐՏԱՍԱՀՄԱՆՅԱՆ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ
ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿՈՒՄ
ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ԲԱՆԿԻ ԿՈՂՄԻՑ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆԸ
ՏՐԱՄԱԴՐՎԱԾ ՎԱՐԿԱՅԻՆ, ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԵՎ ԴՐԱՆՑ
ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ ՀՀ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ
ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԱԾ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ
ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

ԸՆԹԱՑԻԿ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Վերահսկողության հիմքը՝ ՀՀ վերահսկիչ պալատի 2015 թվականի գործունեության տարեկան ծրագրի 18 կետը և Վերահսկիչ պալատի խորհրդի 2015 թվականի մարտի 2-ի թիվ 5/3 որոշումը:

Վերահսկողության նպատակը՝ ՀՀ ֆինանսների նախարարության՝ «Արտասահմանյան ֆինանսական ծրագրերի կառավարման կենտրոն» պետական հիմնարկում համաշխարհային բանկի կողմից Հայաստանի Հանրապետությանը տրամադրված վարկային, դրամաշնորհային միջոցների, և դրանց շրջանակներում ՀՀ պետական բյուջեի միջոցների օգտագործման նկատմամբ վերահսկողությունն է:

Վերահսկողության առարկան՝ «Արտասահմանյան ֆինանսական ծրագրերի կառավարման կենտրոն» պետական հիմնարկի գործառույթները:

Վերահսկողության օբյեկտը՝ «Արտասահմանյան ֆինանսական ծրագրերի կառավարման կենտրոն» պետական հիմնարկ:

Վերահսկողության կալարման ժամկետը՝ 16.03.2015 թ-ից մինչև 30.12.2015թ.

Վերահսկողությունն ընդգրկող ժամանակաշրջանը՝ 2014 թվականի հունվարի 1-ից մինչև 2015 թվականի նոյեմբերի 1-ը:

Վերահսկողության մեթոդաբանությունը՝ Վերահսկողությունն իրականացվել է դիտարկման և վերլուծության ձևով, ինչպես նաև կիրառվել են ֆինանսական, արդյունավետության (կատարողական) և համապատասխանության տեսակները: Կիրառվել է ընտրանքային մեթոդի ոչ վիճակագրական եղանակ: Վերլուծության փուլում ամփոփվել և վերլուծվել են դիտարկման արդյունքում ստացված տվյալները:

Վերահսկողության արդյունքները

1. Պետական հատվածի արդիականացման երկրորդ վարկային ծրագիր

Մատակարարված ապրանքների գների վերահսկողություն

Վերահսկող հանձնաժողովի կողմից իրականացվել է «Ֆայն» ՍՊԸ-ի կողմից մատակարարված ապրանքների գների ուսումնասիրություն (երկու պայմանագրերով մատակարարման ընդհանուր արժեքը կազմել է 434,562.8 հազ.դրամ կամ 1 020 176 ԱՄՆ դոլար), որի համար հիմք են հանդիսացել տեղական և միջազգային շուկայում առկա մանրածախ գները (ներառյալ շահույթը, տրանսպորտային և մաքսազերծման ծախսերը), ինչպես նաև ԾԻԳ-ից ստացված շուկայի ուսումնասիրության վերաբերյալ նյութերը:

1. Վերահսկվել է ՀՀ արդարադատության նախարարության աշխատակազմի ՔԿԱԳ գործակալության քաղաքացիական կացության ակտերի էլեկտրոնային կառավարման համակարգի համար՝ համակարգչային սարքավորումների ձեռք բերման նպատակով, «Ֆայն» ՍՊԸ-ի հետ կնքված 115,741.0 հազ.դրամ գումարի (283 972 ԱՄՆ դոլար) թիվ PSMP2-G-2.3.2.2/1 պայմանագրով մատակարարված ապրանքների գները: Արդյունքում պարզվել է, որ փաստացի գնումը կատարվել է մանրածախ շուկայական գներից շուրջ 17.6%-ով կամ 17,360.0 հազ. դրամ թանկ գներով (Աղյուսակ 1):

Աղյուսակ 1.

ՀՀ դրամ

Հ/Հ	Անվանում ապրանք, աշխատանք, ծառայություն	Գնման փաստացի գինը ըստ պայմանագրի			Միավորի մանրածախ շուկայական գին	Պայմանագրային գնի և շուկ. գնի տարբերություն (մեկ միավորի գինը)	Պայմանագրային գնի և շուկ. գնի տարբերություն (ընդամենը)
		Մեկ միավորի գինը (ՀՀ դրամ)	Քանակ	Գումար			
	1	2	3	4	5	6	7
1.	Համակարգիչ Fujitsu Esprimo P410 E85+ MS Win8.1 Pentium G2030 (3M Cache,	284 610	170	48 383 700	264 550	20 060	3 410 200

	3.00 Ghz) 4GB RAM, 500GB, մկնիկ, ստեղնաշար, բարձրախոս						
2.	Մոնիտոր Samsung SB22C300B 21.5 դյույմ	79 500	170	13 515 000	76 100	3 400	578 000
3.	Սկաներ Canon 2020U	285 000	8	2 280 000	160 000	125 000	1 000 000
4.	Սկաներ Canon DR-6030C	2 106 600	2	4 213 200	1 424 500	682 100	1 364 200
5.	Ստեղնաշար Fujitsu Keyboard KB SCR	25 200	50	1 260 000	24 420	780	39 000
6.	Տպիչ Canon i-Sensys LBP6670dn + 1 քարտրիջ	187 200	140	26 208 000	138 380	48 820	6 834 800
7.	Անխափան սնուցման սարք APC Smart-UPS 5000VA/4000Watts	1 420 800	1	1 420 800	1 221 000	199 800	199 800
8.	Անխափան սնուցման սարք Powercom BNT-600A	29400	170	4 998 000	24 400	5 000	850 000
9.	Սերվեր HP DL380p Gen 8-SFF CTO, Intel Xeon E5-2650 (20M Cache, 2.6Ghz), RAM 128GB, HP HDD 5x600GB 6G SAS in Hot Plug	6 399 900	2	12 799 800	4 884 000	1 515 900	3 031 800
10.	Սերվերի պատյան Gembird 19 ստաբիլիտ 19C-42U/600-1000U	663 000	1	663 000	610 500	52 500	52 500
Ընդամենը				115 741 500	98 381 200		17 360 300

Ընդ որում վերը նշված պայմանագրի գնման նախահաշիվը կազմել է 288.0հազ. ԱՄՆ դոլար, պայմանագրի գինը ընդամենը պակաս է նախահաշվից 1.4%-ով:

2. Վերահսկվել է նաև նախարարությունների և մարզպետարանների ներքին համակարգչային ցանցի սարքավորումների մատակարարման և տեղադրման նպատակով «Ֆայն» ՍՊԸ-ի հետ կնքված 318,821.3 հազ.դրամ գումարի (\$786 204) թիվ PSMP2-G-2.1.1.1/1 պայմանագրով մատակարարված ապրանքների գները: Պայմանագրի շրջանակներում իրականացվել է 281,021.3 հազ.դրամ արժեքով սարքավորումների գնում: Շուկայական ուսումնասիրության արդյունքում պարզվել է, որ նշված ապրանքների մանրածախ շուկայական գները կազմել են 234,818.3 հազ.դրամ, այսինքն փաստացի գնումը կատարվել է մանրածախ շուկայական գներից շուրջ 19.7%-ով կամ 46,202.9 հազ. դրամ թանկ գներով: (Աղյուսակ 2):

Աղյուսակ 2.

ՀՀ դրամ

Հ/Հ	Անվանում ապրանք, աշխատանք, ծառայություն	Գնման փաստացի գինը՝ ըստ պայմանագրի			Միավորի մանրաձևի շուկ. գինը /ներառյալ հարկերը/	Շուկ. գինը /ներառյալ հարկերը/ Ընդամենը	Պայմանա- գրային գնի և շուկ. գնի տարբերություն և Ընդամենը
		Մեկ միավորի գինը (ՀՀ դրամ)	Քա- նակ	Գումար			
	1	2	3	4	5	6	7
1.	Կառավարելի սվիչ Cisco Catalyst 2960S (ներմուծված)	1 459 039	24	35 016 941	1 654 800	39 715 200	-4 698 259
2.	Կառավարելի սվիչ Juniper EX2200	2 137 189	17	36 332 216	1 576 000	26 792 000	9 540 216
3.	Կառավարելի սվիչ Cisco Catalyst 3560CG (ներմուծված)	667 205	4	2 668 819	640 644	2 562 576	106 243
4.	Հաղորդիչ-ընդունիչ SFP transceiver module Cisco (ներմուծված)	201 420	14	2 819 880	141 840	1 985 760	834 120
5.	Ոչ կառավարելի սվիչ D-link DGS-1210	140 393	30	4 211 784	137 900	4 137 000	74 784
6.	Ոչ կառավարելի սվիչ D-link DGS-1210-28	140 393	23	3 229 034	137 900	3 171 700	57 334
7.	Ոչ կառավարելի սվիչ D-Link DGS-1100	100 793	64	6 450 739	9 0620	5 799 680	651 059
8.	Ոչ կառավարելի սվիչ D-Link DGS-1100-16	71 994	93	6 695 442	89 832	8 354 376	-1 658 934
9.	Հաղորդիչ-ընդունիչ SFP transceiver	14 399	26	374 369	14 500	377 000	-2 631
10.	Ցանցային մալուխ Hyperline UTP4-C5E- SOLID	49 830	395	19 682 850	47 280	18 675 600	1 007 250
11.	Պատի վարդակ Hyperline SB-1-8P8C- C5e-WH	1 331	3225	4 291 830	1 418	4 573 050	-281 220
12.	Ամրակներ Hyperline PLUG-8P8C-U-C5	96	12100	1 161 600	48	580 800	580 800
13.	Ամրակներ Hyperline PLUG-8P8C-U-C6	217	1000	217 200	236	236 000	-18 800
14.	Օպտիկամանրաթելային մալուխ Hyperline HF1DB01G5	822	500	411 000	946	473 000	-62 000
15.	Ցանցային բաշխիչ D- Link PoE DWL-P200 adapter	19 541	42	820 714	18 912	794 304	26 410
16.	Մալուխների ամրացման թղթեր Stick'nGo Multi-Color	374	2500	936 000	293	732 500	203 500
17.	Օդորակիչ Toshiba RAV 12000 BTU (ներմուծված)	1 495 000	15	22 424 994	709 200	10 638 000	11 786 994
18.	Օդորակիչ Toshiba	1 495 000	24	35 879 990	709 200	17 020 800	18 859 190

	RAV 12000 BTU (ներմուծված)						
19.	Օդորակիչ Mitsubishi Electric 24000 BTU (ներմուծված)	2 292 294	3	6 876 882	1 970 000	5 910 000	966 882
20.	Սերվերի տուփ Rack Hyperline TTC-4261	611 952	26	15 910 752	788 000	20 488 000	-4 577 248
21.	Սերվերի տուփ Rack Hyperline TTC-2261	422 620	3	1 267 859	591 000	1 773 000	-505 141
22.	Օպտիկամանրաթելային մալուխ Hyperline	1 974	3000	5 922 000	1 418	4 254 000	1 668 000
23.	Ոչ կառավարելի սվիչ D-Link DGS-1210	295 184	13	3 837 397	275 800	3 585 400	251 997
24.	Ցանցային մալուխ Hyperline FTP4-C5E	90 420	20	1 808 400	47 280	945 600	862 800
25.	Ցանցային մալուխ Hyperline FFTP4-C7	338 800	15	5 081 994	321 504	4 822 560	259 434
26.	Կառավարելի պատից կախվող սվիչ Juniper EX4200	3 664 759	6	21 988 555	2 364 000	1 418 400	7 804 555
27.	Ցանցային լարերի պահեստատուի LAN Rack	1 185 809	2	2 371 618	985 000	1 970 000	401 618
28.	Մալուխներ տուփով՝ Hyperline Cat 6 1m	1 210	40	48 384	985	39 400	8 984
29.	Մալուխներ տուփով՝ Hyperline Cat 6 2m	1 693	50	84 660	1 182	59 100	25 560
30.	Ցանցային սվիչերի պատից ամրացնելու արկղ	46 705	209	9 761 387	37 824	7 905 216	1 856 171
31.	խողովակ 20X15mm	410	27500	11 286 000	410	11 275 000	11 000
32.	խողովակ 50X30mm	967	8650	8 366 280	967	8 364 550	1 730
33.	Անիվավոր կախիչներ	5 263	300	1 578 960	4 728	1 418 400	160 560
34.	խողովակ 40X60mm	1 200	500	600 000	1 200	600 000	0
35.	խողովակ 100X60mm	2 160	280	604 800	2 160	604 800	0
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ ՀՀ ԴԲԱՄ /Լերադյալ 20% ԱԱՀ/			281 021 330		234 818 372	46 202 958 19.7%

Վերահսկող հանձնաժողովին «Ֆայն» ՍՊԸ-ի կողմից տրամադրված փաստաթղթերի ուսումնասիրության արդյունքում պարզվել է, որ նշված պայմանագրի շրջանակներում մատակարարված 281,021.3 հազ.դրամի ապրանքների ձեռք բերման գինը կազմել է 208,266.1 հազ.դրամ, որն 72,755.2 հազ.դրամով (34.9%-ով) ավել է պայմանագրի շրջանակներում մատակարարված ապրանքների գներից:

Ընդ որում, մատակարարված ապրանքներից շուրջ 62.4%-ը ձեռք է բերվել տեղական շուկայից: (Աղյուսակ 3):

Աղյուսակ 3

ՀՀ դրամ

Հ/Հ	Անվանում ապրանք, աշխատանք, ծառայություն	Գնման փաստացի գինը՝ ըստ պայմանագրերի			Միավորի ձեռք բերման գինը /ներառյալ հարկերը/	ԸՆԴԱՄԵՆԸ ձեռք բերման գինը /ներառյալ հարկերը/	ԸՆԴԱՄԵՆԸ Վաճառքի գին - ձեռք բերման գին (%)
		Մեկ միավորի գինը (ՀՀ դրամ)	Քանակ	Գումար			
	1	2	3	4	5	6	7
1.	Կառավարելի սվիչ Cisco Catalyst 2960S (ներմուծված, Աբրիս ղիստրիբյուշն ինկ.)	1 459 039	24	35 016 941	1 131 917	27 166 008	7 850 933 28.9%
2.	Կառավարելի սվիչ Juniper EX2200 (ՀՀ, Սոնեպ Լոգիկ Յուգ ՍՊԸ)	2 137 189	17	36 332 216	1 362 021	23 154 359	13 177 857 57%
3.	Կառավարելի սվիչ Cisco Catalyst 3560CG (ներմուծված, Աբրիս Դիստրիբյուշն ինկ.)	667 205	4	2 668 819	517 615	2 070 460	598 359 28.9%
4.	Հաղորդիչ-ընդունիչ SFP transceiver module Cisco (ներմուծված, Աբրիս Դիստրիբյուշն ինկ.)	201 420	14	2 819 880	156 261	2 187 654	632 226 28.9%
5.	Ոչ կառավարելի սվիչ D-link DGS-1210 (ՀՀ, Մաքստրոնիկ ՍՊԸ)	140 393	30	4 211 784	111 930	3 357 900	853 884 25.4%
6.	Ոչ կառավարելի սվիչ D-link DGS-1210-28 (ՀՀ, Մաքստրոնիկ ՍՊԸ)	1403 93	23	3 229 034	111 930	2 574 390	654 644 25.4%
7.	Ոչ կառավարելի սվիչ D-Link DGS-1100 (ՀՀ, Մաքստրոնիկ ՍՊԸ)	100 793	64	6 450 739	80 340	5 141 760	1 308 979 25.4%
8.	Ոչ կառավարելի սվիչ D-Link DGS-1100-16 (ՀՀ, Մաքստրոնիկ ՍՊԸ)	71 994	93	6 695 442	58 512	5 441 616	1 253 826 23%
9.	Հաղորդիչ-ընդունիչ SFP transceiver (ՀՀ, Մաքստրոնիկ ՍՊԸ)	14 399	26	374 369	11 484	298 584	75 785 25.3%
10.	Ցանցային մալուխ Hyperline UTP4-C5E-SOLID (ՀՀ, Իքս Արթ ՍՊԸ)	49 830	395	19 682 850	41 175	16 264 125	3 418 725 21%
11.	Պատի վարդակ Hyperline SB-1-8P8C-C5e-WH (ՀՀ, Իքս Արթ ՍՊԸ)	1 331	3225	4 291 830	1 100	1 464 100	2 827 730 21%
12.	Ամրակներ Hyperline PLUG-8P8C-U-C5 (ՀՀ, Իքս Արթ ՍՊԸ)	96	12100	1 161 600	80	968 000	193 600 20%
13.	Ամրակներ Hyperline PLUG-8P8C-U-C6 (ՀՀ, Իքս Արթ ՍՊԸ)	217	1 000	217 200	180	180 000	37 200 20.6%

14.	Օպտիկամանրաթելային մալուխ Hyperline HF1DB01G5 (ՀՀ, Իքս Արթ ՍՊԸ)	822	500	411 000	680	340 000	51 000 20.9%
15.	Ցանցային բաշխիչ D-Link PoE DWL-P200 adapter (ՀՀ, Մաքստրոնիկ ՍՊԸ)	19 541	42	820 714	15 576	654 192	166 522 25.5%
16.	Մալուխներին ամրացման թղթեր Stick'nGo Multi-Color (ՀՀ, Իքս Արթ ՍՊԸ)	374	2 500	936 000	310	775 000	161 000 20.6%
17.	Օդորակիչ Toshiba RAV 12000 BTU (ներմուծված, Առեմպա, Թայլանդ)	1 495 000	15	22 424 994	1 064 263	15 963 945	6 461 049 40%
18.	Օդորակիչ Toshiba RAV 12000 BTU (ներմուծված Առեմպա, Թայլանդ)	1 495 000	24	35 879 990	1 064 263	25 542 312	10 337 678 40%
19.	Օդորակիչ Mitsubishi Electric 24000 BTU (ներմուծված Առեմպա, Թայլանդ)	2 292 294	3	6 876 882	1 829 426	5 488 280	1 388 602 25.3%
20.	Մերվերի տուփ Rack Hyperline TTC-4261 (ՀՀ, Իքս Արթ ՍՊԸ)	611 952	26	15 910 752	479 310	12 462 060	3 448 692 27.7%
21.	Մերվերի տուփ Rack Hyperline TTC-2261 (ՀՀ, Իքս Արթ ՍՊԸ)	422 620	3	1 267 859	340 000	1 020 000	247 859 24.3%
22.	Օպտիկամանրաթելային մալուխ Hyperline (ՀՀ, Իքս Արթ ՍՊԸ)	1 974	3000	5 922 000	1 630	4 890 000	1 032 000 21.1%
23.	Ոչ կառավարելի սվիչ D-Link DGS-1210 (ՀՀ, Մաքստրոնիկ ՍՊԸ)	295 184	13	3 837 397	235 200	3 057 600	779 797 25.5%
24.	Ցանցային մալուխ Hyperline FTP4-C5E (ՀՀ, Իքս Արթ ՍՊԸ)	90 420	20	1 808 400	41 175	823 500	984 900 119%
25.	Ցանցային մալուխ Hyperline FFTP4-C7 (ՀՀ, Իքս Արթ ՍՊԸ)	338 800	15	5 081 994	275 400	4 131 000	950 994 23%
26.	Կառավարելի պատից կախվող սվիչ Juniper EX4200 (ՀՀ, Ստեպ Լոջիկ Յուգ ՍՊԸ)	3 664 759	6	21 988 555	2 610 590	15 663 540	6 325 015 40.3%
27.	Ցանցային լարերի պահեստատուի LAN Rack (ՀՀ, Իքս Արթ ՍՊԸ)	1 185 809	2	2 371 618	980 000	1 960 000	411 618 21%
28.	Մալուխներ տուփով՝ Hyperline Cat 6 1m (ՀՀ, Իքս Արթ ՍՊԸ)	1 210	40	48 384	1 000	40 000	8 384 21%
29.	Մալուխներ տուփով՝ Hyperline Cat 6 2m (ՀՀ, Իքս Արթ ՍՊԸ)	1 693	50	84 660	1 400	70 000	14 660 20.9%
30.	Ցանցային սվիչերի պատից ամրացնելու արկղ	46 705	209	9 761 387	31 800	6 646 200	3 115 187 46.9%

	(ՀՀ, Ֆուլ Հատուկ ՍՊԸ)						
31.	խողովակ 20X15mm (ՀՀ, Պուլի Սերվ ՍՊԸ)	410	27500	11 286 000	341	9 377 500	1 908 500 20.3%
32.	խողովակ 50X30mm (ՀՀ, Պուլի Սերվ ՍՊԸ)	967	8650	8 366 280	797	6 894 050	1 472 230 21.3%
33.	Անիվավոր կախիչներ (ՀՀ, Լանար Սերվիս ՍՊԸ)	5 263	300	1 578 960	3 980	1 194 000	384 960 32%
34.	խողովակ 40X60mm (ՀՀ, Պուլի Սերվ ՍՊԸ)	1 200	500	600 000	1 000	500 000	100 000 20%
35.	խողովակ 100X60mm (ՀՀ, Պուլի Սերվ ՍՊԸ)	2 160	280	604 800	1 800	504 000	100 800 20%
	<u>ԸՆԴԱՄԵՆԸ ՀՀ ԴԲԱՄ</u> <u>Դերադյալ 20% ԱԱՀ/</u>			281 021 330		208 266 135	<u>72 755 195</u> <u>34.9%</u>

1. Էլեկտրոնային հասարակության մրցունակության համար նորարարության վարկային ծրագիր

1.1 Ձեռնարկությունների ինկուբատոր հիմնադրամին վարկային ծրագրի միջոցների հաշվին կատարված պահպանման ծախսերի վերաբերյալ:

ՀՀ վարչապետի 20-ը հունիսի 2011 թվականի N 556-Ն որոշմամբ ստեղծվել է

<Էլեկտրոնային հասարակության մրցունակության համար նորարարության ծրագիր> (այսուհետ՝ Ծրագիր), N 7963 AM վարկային համաձայնագրի կառավարման խորհուրդ:

Խորհրդի գործունեության հիմնական նպատակը և խնդիրները համաձայնագրի կառավարումն է և ծրագիրը իրականացնող կազմակերպության գործունեության նկատմամբ վերահսկողությունն է:

Վարկային ծրագրի իրականացման պատասխանատուն <<Ձեռնարկությունների ինկուբատոր>> հիմնադրամն է (այսուհետ՝ Հիմնադրամ): Կառավարման խորհրդի կողմից հաստատվել է նաև

վարկային միջոցների հաշվին Ծրագրի իրականացման նպատակով Հիմնադրամի պահպանման ծախսերը:

2014թ.պահպանման ծախսերը կատարվել է հետևյալ ուղղություններով (աղյուսակ 1):

աղյուսակ 1

հազ.դրամ

	Աշխատավարձ	77,806.4
1.	Գրասենյակային, տնտեսական սարքավորումներ	10,942.1
2.	Գովազդային նյութերի տպագրության և հրապարակայնության ծախսեր	4,979.0
	Ուսուցում, գործուղում, հանդիպումներ	4,522.3
4.	Կոմունալ ծախսեր	14,155.1
5.	Կապի ծառայության ծախսեր	6,821.9
6.	Տրանսպորտային ծախսեր	7,811.5
7.	Հաշվապահական հաշվառման վարում	15,300.0
8.	Աուդիտ	1,560.0
9.	Գույքագրում	821.4
10.	Վարձակալություն	8,086.1
11.	Հիմնական միջոցների ձեռք բերում	6,956.8
12.	Ընթացիկ վերանորոգում	2,265.0
13.	Գյումրիի ՏՊ-ի անվտանգության ծառայություն	9,840.0
14.	Այլ ծախսեր	1,072.9
	Ընդամենը	172,940.5

Բացի վերոնշյալ գումարից Հիմնադրամը էկոնոմիկայի նախարարության միջոցով պետական բյուջեից 2014 թվականին ստացել է եւս 61.0 մլն ՀՀ դրամ:

Նույն պատկերն է նաև 2015 թվականին՝

Հիմնադրամի 2015 թվականի հոկտեմբերի 26-ի դրությամբ պահպանման ծախսերը հետևյալն է (աղյուսակ 2):

աղյուսակ 2

Հիմնադրամի 2015 թվականի պահպանման ծախսերի բացվածքը		հազ.դրամ
1.	Աշխատավարձ	57,008.0
2.	Գրասենյակային, տնտեսական սարքավորումներ	10,907.8
3.	Գովազդային նյութերի տպագրության և հրապարակայնության ծախսեր	3,427.3
4.	Ուսուցում, գործուղում, հանդիպումներ	11,111.6
5.	Կոմունալ ծախսեր	14,465.1
6.	Կապի ծառայության ծախսեր	6,909.5
7.	Տրանսպորտային ծախսեր	3,799.3
8.	Հաշվապահական հաշվառման վարում	15,660.0

9.	Աուդիտ	2,204.0
10.	Գույքագրում	-
11.	Վարձակալություն	6,064.5
12.	Հիմնական միջոցների ձեռք բերում	2,383.8
13.	Ընթացիկ վերանորոգում	1,201.8
14.	Գյումրիի ՏՊ-ի անվտանգության ծառայություն	410.0
15.	Այլ ծախսեր	497.0
	Ընդամենը	136,049.7

Վերահսկողությամբ պարզվել է.

2014 թվականի Հիմնադրամի պահպանման ծախսերը 172.9 մլն. դրամ է, որից 45 %-ը կազմել է աշխատավարձը, իսկ 2015 թվականի 10 ամիսների ընթացքում պահպանման ծախսերը կազմել են 136.1 մլն. դրամ, որից 42 %-ը աշխատավարձ: 2014 թվականի Ծրագրի իրականացման նպատակով աշխատողների միջին թվաքանակը երեսուն է: Աշխատավարձեր հիմնականում տրվել են հետևյալ աշխատակիցներին (աղյուսակ 3):

աղյուսակ 3

2014թ.

հազ.դրամ

Հ/Հ	Անուն Ազգանուն	Պաշտոն	Տարեկան աշխատավարձ	Միջին ամսեկան աշխատավարձ
1.	Բարսեղյան Քնարիկ Ռոբերտի	Ֆինանսական գծով տնօրենի տեղակալ	13,849.0	1,154.0
2.	Նալբանդյան Թադևոս Արշակի	Հրժեռի կառավարիչ	7,325.5	610.5
3.	Ենգիբարյան Բագրատ Նորայրի	տնօրեն	5,831.9	486.0
4.	Դավթյան Մարիամ Արայիկի	ծրագրի ղեկավար	5,288.3	441.0
5.	Խաչատրյան Արամ Վարուժանի	իրավաբան	4,993.7	416.0
6.	Զաքարյան Տիգրան Ռազմիկի	վարորդ	4,801.4	400.0

Հաստիքացուցակում առկա է նաև հավաքարարի 9-ը և անվտանգության աշխատակցի 8 հաստիք, համապատասխանաբար՝ 7,449.0 հազ.դրամ և 13,502.0 հազ.դրամ ընդհանուր տարեկան աշխատավարձով:

Վարկային միջոցների հաշվին հաշվապահական կազմակերպության հետ կնքվել է պայմանագիր, որը իրականացնում է Հիմնադրամի կենտրոնացված հաշվապահության վարում, որի ծախսը 2014 թվականին կազմել է 15.3 մլն դրամ, այն դեպքում, երբ նույն միջոցների հաշվին պահվում է ֆինանսական գծով փոխտնօրենի հաստիք տարեկան՝ 13.8 մլն ՀՀ դրամ աշխատավարձով:

Հիմնադրամը զբաղեցնում է Սլավոնական համալսարանից վարձակալած 1900քմ տարածք, որի վարձակալության համար 2014-2015 թթ-երին վճարվել է 14.1 մլն ՀՀ դրամ գումար: Տարածքի կոմունալ վճարները կազմում են 28.6 մլն ՀՀ դրամ:

Հիմնադրամը իր զբաղեցրած տարածքի շուրջ 75%-ը տվել է ենթավարձակալության: Ստացած եկամտի վերաբերյալ վերահսկիչ պալատին տեղեկատվություն չի տրամադրվել: Ուստի անհրաժեշտություն է առաջացել 2016 թվականին Հիմնադրամի մոտ անցկացնել հանդիպակաց ստուգում:

1.2 Մայքրոսոֆթ Ինովացիոն կենտրոնի համար վերելակի ձեռք բերման մրցույթի վերաբերյալ

Ծրագրի շրջանակներում վերելակի ձեռք բերման մրցույթի ուսումնասիրությունից պարզվեց, որ Հայաստանի Ազգային Ճարտարագիտական լաբորատորիայի Մայքրոսոֆթ Ինովացիոն կենտրոնի /ՀՊՃՀ 10-րդ մասնաշենք/ վերելակի մատակարարման և տեղադրման համար հրավերքներ է ուղարկվել 8 ընկերությունների, որոնցից հայտ են ներկայացրել 4-ը՝ "Քաղվերելակ Մոնտաժ Նորոգ" ՓԲԸ (սեփականատերեր՝ Օհանյան Ռաֆայել 50%, Գաբուլյան Արմեն Արտյոմի 50%), "Վերելակ մոնտաժ" ՍՊԸ (Գաբուլյան Արտյոմ 51%, Կիրիկյան Միքայել 49%), "Էլիվեյթոր" ՍՊԸ (Կարապետյան Արթուր 50%, Գաբուլյան Արտյոմ 50%) և "Գլոբալ Լիֆտ Կոմպլեկտ" ՍՊԸ (Սարոյան Արմեն 100%): Մրցույթին մասնակցած թվով 4 կազմակերպություններից 3-ի սեփականատեր կամ փոխկապակցված անձ է հանդիսանում Արտյոմ Գաբուլյանը: Մրցույթի հաղթող է ճանաչվել «Վերելակ մոնտաժ» ՍՊԸ-ն՝ 18,720. 0 հազ.դրամ գնառաջարկով, որի հետ 17.04.2014 թվականին կնքվել է պայմանագիր (պայմանագրի ավարտ 14.07.2014թ.):

Համաձայն "Վերելակ մոնտաժ" ՍՊԸ-ի կողմից վերահսկող հանձնաժողովին 07.10.2014 թվականին տրված կոմերցիոն առաջարկի՝ նույն վերելակի արժեքը 13,440.0 հազ.դրամ է: Հետևաբար «Վերելակ մոնտաժ» ՍՊԸ-ի կողմից մրցույթին ներկայացված վերելակի արժեքը 5,280. 0 հազ.դրամով ավել է վերելակի շուկայական արժեքից:

1.3 Նախահաշվային գների ուսումնասիրության արդյունքների վերաբերյալ

Վերահսկողության դիտարկման փուլում "Էլեկտրոնային հասարակության և նորարարության համար մրցունակության" վարկային ծրագրի շրջանակներում վերահսկող հանձնաժողովի կողմից ուսումնասիրվել են 6 մրցութային փաթեթների (գումարը՝ 1,189.14 հազ.ԱՄՆ դոլար) նախահաշվային գները: Ծրագրի իրականացման պատասխանատուն «Ձեռնարկությունների ինկուբատոր» հիմնադրամն է, որի կողմից էլ ձևավորվել են նախահաշվային գները:

Վերահսկող հանձնաժողովի կողմից իրականացված ապրանքների գների ուսումնասիրության համար հիմք են հանդիսացել տեղական և միջազգային շուկաներում առկա մանրաձախ շուկայական գները: Ուսումնասիրված 6 փաթեթներում նախահաշվային և շուկայական գների տարբերությունները, ինչպես նաև մասնագրերում նույնությամբ կրկնվող ապրանքատեսակների ձևավորված գների միջև առկա շեղումները ներկայացվել են ծրագրերի իրականացման գրասենյակին և պատվիրատուին:

Արդյունքում՝ երկու մրցույթներում (գումարային արտահայտությամբ 149.04 հազ.ԱՄՆ դոլար) հաղթող մասնակիցները շահել են 26 942 ԱՄՆ դոլար ($21.402 + 5.540 = 26.942$) կամ 18.1%-ով նախահաշվային գնից ավելի ցածր գնով:

Երկու մրցույթներում (351.9 հազ. ԱՄՆ դոլար) հաղթած մասնակիցների հայտերը էականորեն համապատասխանել են մրցութային փաթեթներում սահմանված պահանջներին և գնահատվել են որակավորված՝ պայմանագրերը բավարար կերպով կատարելու համար, սակայն հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ հայտի գինը զգալիորեն գերազանցում է գնահատված արժեքը՝ մի դեպքում 64%-ով, մյուս դեպքում 255%-ով, գնահատող հանձնաժողովները որոշում են կայացրել մերժել հայտերը և առաջարկել պատվիրատուներին մրցույթները չեղյալ հայտարարել:

Մեկ մրցույթ (297.5 հազ.ԱՄՆ դոլար) չեղյալ է համարվել, քանի որ մրցույթի մասնակիցներից մեկի փաթեթում բացակայում էր հայտի երաշխիքը, որը համաձայն Համաշխարհային բանկի կողմից սահմանված գնումների ընթացակարգերի («Ցուցումներ Հայտատուներին» բաժին 1-ի «Հայտի երաշխիք» ենթակետ 21/3) համարվում է հիմնական բացթողում՝ ելնելով հայտի ապահովման անհրաժեշտությունից: Ուստի, գնահատող հանձնաժողովը միաձայն որոշել է մերժել հայտը: Երկրորդ մասնակցի հայտը համարվել է

ըստ էության ոչ համապատասխանող, քանի որ հայտում առկա էական շեղումը համարվել է անընդունելի և որոշվել է մերժել հայտը, որպես տեխնիկապես չհամապատասխանող:

Մեկ մրցույթ դեռևս գտնվում է մրցութային գործընթացի փուլում:

Ծրագիրն իրականացնող շահառուների կողմից ներկայացվել է պարզաբանումներ և առարկություններ, որը վերահսկող հանձնաժողովի կողմից չի ընդունվել:

Եզրակացություն

1. ՀՀ պետական հատվածի արդիականացման վարկային ծրագրի շրջանակներում իրականացված մրցույթներ.

1.1 Վերահսկվել է «Ֆայն» ՍՊԸ-ի հետ կնքված 115,741.0 հազ.դրամ գումարի (283 972 ԱՄՆ դոլար) թիվ PSMP2-G-2.3.2.2/1 պայմանագրով մատակարարված ապրանքների գները: Փաստացի գնումը կատարվել է մանրածախ շուկայական գներից շուրջ 17.6%-ով կամ 17,360.0 հազ. դրամ թանկ գներով:

1.2 Վերահսկվել է նաև նախարարությունների և մարզպետարանների ներքին համակարգչային ցանցի սարքավորումների մատակարարման և տեղադրման նպատակով «Ֆայն» ՍՊԸ-ի հետ կնքված 318,821.3 հազ.դրամ գումարի (\$786 204) թիվ PSMP2-G-2.1.1.1/1 պայմանագրով մատակարարված (281,021.3 հազ.դրամ) ապրանքների գները: Նշված ապրանքների մանրածախ շուկայական գները կազմել են 234,818.3 հազ.դրամ, այսինքն փաստացի գնումը կատարվել է մանրածախ շուկայական գներից շուրջ 19.7%-ով կամ 46,202.9 հազ. դրամ թանկ գներով:

1.3 «Ֆայն» ՍՊԸ-ի կողմից տրամադրված փաստաթղթերի ուսումնասիրության արդյունքում պարզվել է, որ նշված պայմանագրի շրջանակներում մատակարարված 281,021.3 հազ.դրամի ապրանքների ձեռք բերման գինը կազմել է 208,266.1 հազ.դրամ, որն՝ 72,755.2 հազ.դրամով (34.9%-ով) ավել է պայմանագրի շրջանակներում մատակարարված ապրանքների գներից:

Ընդ որում մատակարարված ապրանքներից շուրջ 62.4%-ը ձեռք է բերվել տեղական շուկայից:

2. «Էլեկտրոնային հասարակության և մրցունակության համար նորարարության» վարկային ծրագրի շրջանակներում իրականացված ծախսեր.

2.1 2014 թվականի Հիմնադրամի պահպանման ծախսերը՝ 172.9 մլն. դրամ, որից 45 %-ը կազմել է աշխատավարձը, իսկ 2015 թվականի 10 ամիսների ընթացքում պահպանման ծախսերը կազմել են՝ 136.1 մլն. դրամ, որից 42 %-ը աշխատավարձ: 2014 թվականի Ծրագրի իրականացման նպատակով աշխատողների միջին թվաքանակը երեսուն է:

2.2 Վարկային միջոցների հաշվին հաշվապահական կազմակերպության հետ կնքվել է պայմանագիր, որն իրականացնում է Հիմնադրամի կենտրոնացված հաշվապահության վարում, որի ծախսը 2014 թվականին կազմել է 15.3 մլն դրամ, այն դեպքում, երբ նույն միջոցների հաշվին պահվում է ֆինանսական գծով փոխտնօրենի հաստիք տարեկան՝ 13,8 մլն ՀՀ դրամ աշխատավարձով:

2.3 Հիմնադրամը զբաղեցնում է Սլավոնական համալսարանից վարձակալած 1900քմ տարածք՝ 2014-2015 թթ-երին վճարվել է 14.1 մլն ՀՀ դրամ վարձակալության գումար: Տարածքի կոմունալ վճարները կազմում են 28.6 մլն ՀՀ դրամ: Հիմնադրամը իր զբաղեցրած տարածքի շուրջ 75%-ը տվել է ենթավարձակալության:

2.4 Մրցույթին մասնակցած թվով 4 կազմակերպություններից 3-ի սեփականատեր կամ փոխկապակցված անձ է հանդիսանում՝ (Արտյոմ Գաբուզյանը): Մրցույթի հաղթող է ճանաչվել «Վերելակ մոնտաժ» ՍՊԸ-ն՝ 18,720.0 հազ.դրամ գնառաջարկով, որը 5,280.0 հազ.դրամով ավել է շուկայական արժեքից:

2.5 Վերահսկողության դիտարկման փուլում վերահսկող հանձնաժողովի կողմից Ուսումնասիրված 6 փաթեթներում (1 189 140 ԱՄՆ դոլար) նախահաշվային և շուկայական գների տարբերությունները, ինչպես նաև մասնագրերում նույնությամբ կրկնվող ապրանքատեսակների ձևավորված գների միջև առկա շեղումները ներկայացվել են ԾԻԳ-ին և պատվիրատուին:

Երկու մրցույթներում (գումարային արտահայտությամբ 149.04հազ.ԱՄՆ դոլար) հաղթող մասնակիցները շահել են 26 942 ԱՄՆ դոլար ($21.402+5.540=26.942$) կամ 18.1%-ով նախահաշվային գնից ավելի ցածր գնով:

Երկու մրցույթներում (351.9հազ. ԱՄՆ դոլար) հայտի գինը զգալիորեն գերազանցել է գնահատված արժեքը՝ մի դեպքում 64%-ով, մյուս դեպքում 255%-ով, գնահատող հանձնաժողովները որոշում են կայացրել մերժել հայտերը և առաջարկել պատվիրատուներին մրցույթները չեղյալ հայտարարել:

Մեկ մրցույթ (297.5հազ.ԱՄՆ դոլար) չեղյալ է համարվել, քանի որ մրցույթի մասնակիցներից մեկի փաթեթում բացակայում էր հայտի երաշխիքը: Գնահատող հանձնաժողովը միաձայն որոշել է մերժել հայտը: Երկրորդ մասնակցի հայտը համարվել է ըստ էության ոչ համապատասխանող, քանի որ հայտում առկա էական շեղումը համարվել է անընդունելի և որոշվել է մերժել հայտը, որպես տեխնիկապես չհամապատասխանող:

Առաջարկություն

Կառավարման խորհրդին.

1. Վերանայել Հիմնադրամի նախահաշիվը, բացառապես ընդգրկել այն պահպանման ծախսերը, որոնք ուղղված են կոնկրետ վարկային ծրագրի իրականացմանը:

2. Մրցությային հանձնաժողովի կազմը հաստատելիս հաշվի առնել ներկայացված հանձնաժողովի անդամների փորձը, մասնագիտական գիտելիքները և հմտությունները:

3. Ուշադրություն դարձնել նախահաշվային գների կազմման շուկայական գների ուսումնասիրությանը, հիմք ընդունելով՝ ապրանքների, աշխատանքների և ծառայությունների իրական շուկայական գները:

ՀՀ կառավարության աշխատակազմին.

Մշակել ենթաօրենսդրական ակտ՝ գնումների գործընթացն առավել տնտեսող արդյունավետ և օգտավետ իրականացնելու, գնումները համարժեք հատուցմամբ կատարելու համար: