



Հավելված
Հաստատվել է ՀՀ ՎՊ Խորհրդի
2015թ. մարտի 16-ի թիվ 6/2 որոշմամբ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱՀՍԿԻՉ ՊԱԼԱՏ

Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող՝ “Ոչ վարակիչ հիվանդությունների կանխարգելման և վերահսկման” և “Առողջապահական համակարգի արդիականացման երկրորդ ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորման” ծրագրերի “Ապրանքների ձեռք բերում” կատեգորիայով կատարված ծախսերի օրինականության և արդյունավետության նկատմամբ իրականացված վերահսկողության արդյունքների վերաբերյալ

ԸՆԹԱՑԻԿ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Վերահսկողության հիմքը՝ ՀՀ վերահսկիչ պալատի 2014 թվականի մարտի 19-ի թիվ 8/3 որոշում:

Վերահսկողության նպատակը՝ Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող՝ “Ոչ վարակիչ հիվանդությունների կանխարգելման և վերահսկման” և “Առողջապահական համակարգի արդիականացման երկրորդ ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորման” ծրագրերի “Ապրանքների ձեռք բերում” կատեգորիայով կատարված ծախսերի օրինականության և արդյունավետության ուսումնասիրություն:

Վերահսկողության առարկան՝ Ծրագրերի իրականացման նպատակով տրամադրված միջոցների օգտագործմանն ուղղված գործարքներ և ընթացակարգեր:

Վերահսկվող օբյեկտը՝ “Առողջապահական ծրագրերի գրասենյակ” պետական հիմնարկ:

Վերահսկողությունն ընդգրկող ժամանակաշրջանը՝ 2012 թ. հունվարի 1-ից մինչև ստուգման իրականացման ժամկետի ավարտը:

Վերահսկողության կատարման ժամկետը՝ 25.03.2014 թ. – 15.03.2015 թ.:

Վերահսկողության ծավալը՝ 01.01.2012 թ.-ից հետո ընկած ժամանակահատվածում “Ոչ վարակիչ հիվանդությունների կանխարգելման և վերահսկման” և “Առողջապահական համակարգի արդիականացման երկրորդ ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորման” վարկային ծրագրերի շրջանակներում “Ապրանքների ձեռք

բերում” կատեգորիայով նախատեսված բժշկական սարքավորումների ու ապրանքների ձեռք բերման նպատակով փաստացի ծախսված միջոցներ:

Վերահսկողության մեթոդաբանությունը՝ Վերահսկողության ընթացքում կիրառվել է դիտարկման, ստուգման և վերլուծության ձևը, ինչպես նաև համապատասխանության, կատարողական և ֆինանսական վերահսկողության տեսակները:

Դիտարկման փուլում և ստուգման ընթացքում կատարվել է վարկային ծրագրերի իրականացման ընթացքի, բժշկական սարքավորումների ու պարագաների ձեռք բերման, մրցութային գործընթացների, ինչպես նաև բաշխման ու օգտագործման վերաբերյալ ներկայացված ֆինանսական փաստաթղթերի, հաշվետվությունների, պայմանագրերի, կատարողական ակտերի և այլ նյութերի ուսումնասիրություն: Ստուգման ընթացքում կիրառվել են ընտրանքի, տվյալների համադրման/համեմատման մեթոդներ:

Վերլուծության փուլում ամփոփվել և վերլուծվել են դիտարկման ու ստուգման արդյունքները և արձանագրված փաստերը:

Վերահսկողության արդյունքները

Հաշվետու ժամանակաշրջանում ուսումնասիրվել են ՀՀ առողջապահության նախարարության (այսուհետ՝ Նախարարություն)՝ ծրագրերի իրականացման գրասենյակ՝ պետական հիմնարկի (այսուհետ՝ ԾԻԳ) կողմից իրականացված հետևյալ վարկային ծրագրերը՝

1. “Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող՝

Առողջապահական համակարգի արդիականացման երկրորդ ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորման” ծրագիր:

Համաձայնագիրը կնքվել է 26.01.2011 թ. 25.3 մլն ԱՄՆ դոլար արժեքով, որից 19.0 մլն ԱՄՆ դոլարը տրամադրում է Համաշխարհային բանկը, 6.2 մլն ԱՄՆ դոլարը ՀՀ պետական բյուջեի համաֆինանսավորումն է, իսկ այլ աղբյուրներից ծախսերը նախատեսված են 102.5 հազ. ԱՄՆ դոլարի չափով: Ծրագրի իրականացման ավարտը սահմանվել է 29.02.2016 թ.:

Ծրագրի նպատակն է՝ ուժեղացնել առողջապահության ոլորտի ավելի արդյունավետ կառավարման, ընտանեկան բժշկության վրա հիմնված առաջնային բժշկական օգնության մեծացման և մարզերում որոշակի առողջապահական ծառայությունների մատուցման ցանցերի թարմացմանն ուղղված Նախարարության կարողությունները՝ բնակչությանն ավելի հասանելի, որակյալ և կայուն առողջապահական ծառայությունների տրամադրման համար:

“Ապրանքների ձեռք բերում” կատեգորիայով իրականացվել են հետևյալ ծախսերը՝

2012 թ.՝ 1,167,209.5 հազ. դրամ, 2013 թ.՝ 202,090.7 հազ. դրամ, 2014 թ.՝ 235,367.5 հազ. դրամ:

2. “Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող՝ Ոչ վարակիչ հիվանդությունների կանխարգելում և վերահսկում” ծրագիր:

Համաձայնագիրը կնքվել է 26.03.2013 թ.՝ 43.3 մլն ԱՄՆ դոլար արժեքով, որից 35 մլն ԱՄՆ դոլարը տրամադրում է Համաշխարհային բանկը, 8.3 մլն ԱՄՆ դոլարը ՀՀ պետական բյուջեի համաֆինանսավորումն է: Ծրագրի վերջնաժամկետը սահմանվել է 31.12.2018 թ.:

Վարկային ծրագրի հիմնական նպատակն է՝ ոչ վարակիչ հիվանդությունների վաղ հայտնաբերմանը, արդյունավետ բուժմանը և այդ հիվանդություններից մահացության կրճատմանն ուղղված՝ սրտանոթային հիվանդությունների, շաքարային դիաբետի և արգանդի վզիկի քաղցկեղի սկրինինգների անցկացումը: Այդ նպատակով նախատեսվել է իրականացնել ուռուցքաբանական ծառայությունների արդիականացում, ճառագայթային բուժման կենտրոնի և Վանաձորի նոր բժշկական կենտրոնի շենքի շիանարարություն, բժշկական սարքավորումներով ու կահույքով հագեցում, Ռ. Հ. Յոլյանի անվ. Արյունաբանական կենտրոնի արդիականացում, հիմնական բուժական և պոլիկլինիկական մասնաշենքի հիմնանորոգում և հագեցում, ոսկրածուծի փոխպատվաստման և քիմիաթերապիայի բաժանմունքի հիմնում:

“Ապրանքների ձեռք բերում” կատեգորիայով իրականացվել են հետևյալ ծախսերը՝

2013 թ.՝ 713,226.0 հազ. դրամ, 2014 թ.՝ 4,650.0 հազ. դրամ:

Ծրագրերի իրականացման նպատակով ՀՀ կառավարության և Միջազգային զարգացման ընկերակցության միջև կնքվել են համապատասխանաբար՝ թիվ 7987-AM և թիվ 5222-AM վարկային ծրագրերի համաձայնագրեր:

Վերահսկողությամբ ընդգրկված վերոնշյալ ծրագրերի իրականացման շուրջ ուսումնասիրությունները սկսվել են 2013 թ.՝ ՀՀ վերահսկիչ պալատի խորհրդի 2013 թվականի հունվարի 10-ի թիվ 2/3 որոշման հիման վրա, իսկ արդյունքները հաստատվել են 2014 թ. մարտի 24-ի թիվ 9/2 որոշմամբ: 2013 թ. իրականացված վերահսկողության ընթացքում ծագած հարցերի շուրջ ուսումնասիրությունները շարունակվել են նաև 2014 թ. ընթացքում: Մասնավորապես, ուսումնասիրվել են “ապրանքների ձեռք բերում” կատեգորիայով նախատեսված բժշկական սարքավորումների ու ապրանքների բաշխման, մատակարար կազմակերպությունների կողմից դրանց ներկրման արժեքների ու մատակարարման գների վերաբերյալ ստացված տեղեկատվությունը:

Ելնելով վերոգրյալից՝ նամակներ են ուղարկվել ՀՀ ֆինանսների նախարարությանը՝ 2011-2014 թթ. ընթացքում ԾԻԳ-ի մատակարար կազմակերպությունների կողմից ներմուծված բժշկական սարքավորումների և ապրանքների ցանկի ու ծավալների, ըստ տվյալ ցանկի՝ դրանք ՀՀ տարածք ներմուծած կազմակերպությունների և բժշկական հաստատությունների վերաբերյալ՝ ստացված տեղեկատվությունը համադրելու միջոցով մատակարարվող ապրանքների իրական արժեքների շուրջ օբյեկտիվ եզրակացություն ձևավորելու համար:

Բացի այդ, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ մինչև 2014 թ. ԾԻԳ-ի կազմակերպած մրցույթներին թույլատրվել է ներկայացված մրցութային փաթեթներում բնօրինակի փոխարեն ներառել մատակարարներից արտադրողի հավաստագրի պատճենները, ինչպես նաև այն, որ 2011 թ. հետո ԾԻԳ-ը դրանց իսկությունը ճշտելու նպատակով հարցում է կատարել միայն մեկ բժշկական կենտրոնի համար ապրանքների ձեռք բերման նպատակով հայտարարված մրցույթի վերաբերյալ, վերահսկող հանձնաժողովի կողմից պատրաստվել է 2012 թ. սկսած՝ մատակարարված ապրանքների մասով թվով 7 մրցույթի շրջանակներում մատակարարներից արտադրողի հավաստագրի ամբողջական ցուցակ և ԾԻԳ-ի պաշտոնական էլեկտրոնային հասցեով 29.04.2014 թ. ուղարկվել է 55 հարցում: Վերահսկողության ժամկետի ավարտին պատասխան է ստացվել ընդամենը 4

արտադրողից, որոնք հաստատել են իրենց կողմից հավաստագրի տրամադրման փաստը:

Ի հավելումն վերոնշյալի, մատակարար կազմակերպությունների կողմից ԾԻԳ-ի հետ կնքված պայմանագրերով նախատեսված պարտավորությունների կատարման մակարդակը գնահատելու նպատակով՝ հանդիպակաց ստուգումներ են կատարվել “Մեդտեխնիկա պլուս” ՓԲԸ-ում, “Դիասերվ” և “Մեդիտեք” ՍՊԸ-ներում:

Ստորև ներկայացվում են ստացված տեղեկատվության և նյութերի ուսումնասիրության, ինչպես նաև ընտրանքային կարգով իրականացված վերահսկողության արդյունքները:

Գնումների գործընթաց

ԾԻԳ-ի կողմից իրականացվող գնումների գործընթացը կարգավորվում է ՀՀ կառավարության 22.09.2011 թ. Օտարերկրյա պետությունների և միջազգային կազմակերպությունների կողմից Հայաստանի Հանրապետությանը տրամադրվող վարկային ու դրամաշնորհային միջոցների հաշվին իրականացվող գնումների ընթացքում ներկայացված հայտերը և (կամ) գնային առաջարկները գնահատող հանձնաժողովների կազմավորման ու գործունեության կարգը հաստատելու մասին” N 1356-Ն որոշմամբ:

Ուսումնասիրությամբ հայտնաբերվել են վերոնշյալ որոշման առանձին կետերով սահմանված պահանջների խախտումներ և թերի կատարման դեպքեր: Մասնավորապես՝

ԾԻԳ-ի գնումների ընթացքում ներկայացված հայտերը և (կամ) գնային առաջարկները գնահատող հանձնաժողովներին չեն տրամադրվել համապատասխան մրցույթների մասով շուկայական գների մասին գրավոր երաշխավորությունները, նախահաշվային գնի ու շուկայական գնի համեմատության վերաբերյալ բացատրագրերը և կատարված ուսումնասիրությունը հիմնավորող փաստաթղթերը՝ խախտելով վերոնշյալ որոշման 5-րդ գլխի 13-րդ կետի պահանջները:

ՀՀ կառավարության 22.09.2011 թ. N 1356-Ն որոշման 5-րդ գլխի 15-րդ կետի համաձայն՝ հանձնաժողովը ստացված տեղեկատվության հիման վրա պարտավոր է ստանալ նմանատիպ ապրանքների, ծառայությունների և աշխատանքների՝ շուկայում առկա գնահատված գինը, որի լիարժեք կատարումը ԾԻԳ-ի կողմից չի ապահովվել:

Օրինակ՝ ԾԻԳ-ի կողմից 20.06.2013 թ.-ին մատակարար կազմակերպության հետ կնքվել է 79,850.0 ԱՄՆ դոլար արժեքով CR3/ICB/B-G/012-13 պայմանագիր՝ “Գավառի ԲԿ” ՓԲԸ, “Գորիսի ԲԿ” ՓԲԸ և “Ալավերդի ԲԿ” ՓԲԸ-ի դիարանների համար սարքավորումների մատակարարման և տեղադրման նպատակով: Շուկայի ուսումնասիրությամբ պարզվել է, որ վերոնշյալ սարքավորումների շուկայական արժեքն էականորեն զիջում է մատակարարված ապրանքների գներին: Մասնավորապես, պայմանագրային ընդհանուր արժեքի 75%-ը կազմող սառնարանները (սառցե սրահ՝ դիակների պահպանման համար) ԾԻԳ-ին մատակարարվել է 59.7հազ.ԱՄՆ դոլարով, մինչդեռ արտադրող՝ ռուսաստանյան “Ինիցիատիվա” Բազմաճյուղ գիտաարտադրական ձեռնարկության պաշտոնական կայքում զետեղված տեղեկատվության համաձայն՝ վերոնշյալ սարքերի սկզբնական արժեքը կազմել է 35.4հազ.ԱՄՆ դոլար: Հաշվի առնելով տրանսպորտային և ապահովագրության ծախսերը՝ նույն լրակազմով և նույն քանակի սարքավորումների իրական արժեքը կազմում է 41.5հազ.ԱՄՆ դոլար:

Առանձին դեպքերում ԾԻԳ-ի կողմից թերի են կատարվել ՀՀ կառավարության 22.09.2011 թ. N 1356-Ն որոշման 5-րդ գլխի 14-րդ կետի պահանջները՝ կապված ուսումնասիրությունների գնանշումների մասին հարցումների և վիճակագրական տվյալների համադրման միջոցով կատարման, իսկ դրա անհնարինության դեպքում՝ առնվազն տվյալ գնման նախահաշվային գնի կազմման մեխանիզմի կիրառման հետ: Տվյալ հարցի կապակցությամբ ԾԻԳ-ի կողմից ներկայացված բացատրության մեջ նշվել է, որ մրցույթների շրջանակներում, որպես կանոն, գնվում են տեխնիկական բնութագրերով միմյանցից ոչնչով չտարբերվող սարքավորումներ, հետևաբար՝ հանձնաժողովի կողմից ձևավորած նախահաշվային գների հիմքում ընկած են նախկինում կատարված մրցույթների ժամանակ նմանատիպ ապրանքների համար առաջարկված նվազագույն գները և համացանցի միջոցով իրականացված շուկայական գների ուսումնասիրությունները: Սակայն ներկայացված փաստերը վկայում են, որ մի շարք մրցույթների դեպքում ԾԻԳ-ը գնել է սարքավորումներ, որոնց նախահաշվային գինը եղել է շուկայական գնից էականորեն բարձր, իսկ որոշ դեպքերում սարքավորումները գնվել են առաջին անգամ և նախահաշվային գինը ձևավորվել է առանց ԾԻԳ-ի կողմից շուկայական գների պատշաճ ուսումնասիրության:

«Առողջապահական համակարգի արդիականացում» երկրորդ վարկային ծրագրի հավելյալ ֆինանսավորման» ծրագրի իրականացման ընթացքում արձանագրվել են «Ապրանքների ձեռք բերում» կապեզորիայով նախատեսված գնումների թերակատարման դեպքեր:

Այսպես՝ նշված ծրագրի Բ. Բաղադրիչի «Հիվանդանոցային ենթակառուցվածքների օպտիմալացում և արդիականացում» շրջանակներում ՀՀ Տավուշի մարզի Բերդի բժշկական կենտրոնի համար բժշկական սարքավորումների և կահույքի մատակարարման նպատակով 24.04.2014 թ. հայտարարվել է միջազգային մրցույթ՝ 4 լոտով: 05.06.2014 թ. մրցութային փաթեթների բացման և հետագա գնահատման արդյունքում ԾԻԳ-ի Գնահատող հանձնաժողովը 2-րդ և 3-րդ լոտերի հաղթող է ճանաչել «Մեդտեխնիկա պլուս» ՓԲԸ և «Ար. Մեդտեխնիկա» ՍՊԸ կոնսորցիումը: 1-ին լոտի հաղթող ոչ մի կազմակերպություն չի ճանաչվել, քանի որ բոլոր մասնակիցների կողմից առաջարկված սարքավորումների տեխնիկական բնութագրերը չեն համապատասխանել մրցութային փաստաթղթերով ներկայացված պահանջներին: Հայտերը գնահատելուց հետո՝ 24.09.2014 թ. 2-րդ և 3-րդ լոտերի մրցութային փաթեթի բացման արդյունքները ներկայացվել են Համաշխարհային բանկի հաստատմանը, որը 30.09.2014 թ. ծանուցմամբ չի ընդունել կայացած մրցույթի արդյունքները՝ առաջարկելով հայտարարել նոր մրցույթներ: ԾԻԳ-ի կողմից պատրաստվել և Համաշխարհային բանկին ներկայացվել է նոր մրցութային փաթեթ, իսկ 05.12.2014 թ. բացվել է սարքավորումների կրկնակի հայտարարված մրցույթի փաթեթը: Պայմանագրերը նախատեսվում է կնքել 2015թ. փետրվար ամսվա ընթացքում:

Ինչ վերաբերում է 4-րդ լոտով նախատեսված ապրանքների մատակարարման նպատակով 2014 թ. սեպտեմբերի 27-ին մրցույթին, ապա հաղթող ճանաչված կազմակերպության հետ կնքվել է պայմանագիր, և նախատեսված կահույքի մատակարարման գործընթացը գրեթե ավարտված է:

Նույն կերպ՝ 01.05.2014 թ. Ապարանի ԲԿ դիարանի, Գյումրու ախտաբանաանատոմիական լաբորատորիայի և ՀՀ ԱՆ ԴԲԳԳԿ-ի համար բժշկական սարքավորումների գնման նպատակով հայտարարվել է մրցույթի արդյունքում ԾԻԳ-ի Գնահատող հանձնաժողովը 11.06.2014 թ. հաղթող է ճանաչել «Մեդտեխնիկա պլուս» ՓԲԸ և «Ար. Մեդտեխնիկա» ՍՊԸ կոնսորցիումին: Համաշխարհային բանկի

հաստատմանը 12.09.2014 թ. ներկայացված գնահատման արդյունքներ, ինչպես նախորդ դեպքում, չեն ընդունվել և կրկին առաջարկվել է հայտարարել նոր մրցույթ: 26.11.2014 թ. կայացած նոր մրցույթի արդյունքում հաղթած կազմակերպության հետ կնքվել է պայմանագիր, որով նախատեսված սարքավորումները կտեղադրվեն վերոնշյալ բժշկական հաստատություններում, իսկ վճարումները կկատարվեն փաստացի աշխատանքի դիմաց:

Հաշվի առնելով բժշկական սարքավորումների ձեռք բերման ժամկետների հետաձգման հետևանքով վերահսկողության ավարտի դրությամբ մրցույթներին վերաբերող ամբողջական տեղեկատվության բացակայությունը, ինչպես նաև Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող վարկային ծրագրերի շուրջ ուսումնասիրությունների շարունակական բնույթը՝ վերը ներկայացված երկու մրցույթների մասով չպարզաբանված հարցերը կուսումնասիրվեն 2015 թ. վերահսկողության ընթացքում:

“Աբովյանի բժշկական կենտրոն” և “Ալավերդու բժշկական կենտրոն” ՓԲԸ-ների համար վիրահատական և հիանդանոցային սարքավորումների մատակարարման պայմանագիր (մատակարար՝ “Մեդտեխնիկա պլուս” ՓԲԸ և “Դիասերվ” ՍՊԸ կոնսորցիում)

06.11.2013 թ. ԾԻԳ-ի մրցութային արդյունքներն ամփոփող հանձնաժողովի նիստի արձանագրության համաձայն՝ “Առողջապահական համակարգի արդիականացում” երկրորդ վարկային ծրագրի հավելյալ ֆինանսավորման” թիվ 7978-ԱՄ վարկային ծրագրի “Հիվանդանոցային ենթակառուցվածքի օպտիմալացում” բաղադրիչի շրջանակներում “Աբովյանի բժշկական կենտրոն” և “Ալավերդու բժշկական կենտրոն” ՓԲԸ-ների համար վիրահատական և հիանդանոցային սարքավորումների մատակարարման, տեղադրման և ուսուցման նպատակով կազմակերպված թիվ CR3/ICB/B-G/013/3-13 մրցույթում (միջազգային մրցակցային սակարկություն) գնառաջարկներ են ներկայացրել “Մեդտեխնիկա պլուս” ՓԲԸ ու “Դիասերվ” ՍՊԸ կոնսորցիումը, “Մեդտեխսերվիս” ՍՊԸ-ն և “Բժշկական սարքավորումներ և սպասարկում” հայ-ֆրանսիական ՀՁ, “Յունիմեդ” ու “ՄՍԷ” ՀՁ ՍՊԸ-ների կոնսորցիումը համապատասխանաբար՝ 137,148.0, 195,339.4 հազ. դրամ և 141,174.6 հազ. դրամ գումարով: Հաղթող ճանաչված “Մեդտեխնիկա պլուս” ՓԲԸ ու “Դիասերվ” ՍՊԸ ՀՁ կոնսորցիումի հետ 09.12.2013 թ. կնքվել է 137,148.0 հազ. դրամ արժեքով պայմանագիր՝ ըստ որի սարքավորումների արժեքը կազմել է

133,552.0 հազ. դրամ, իսկ տեղափոխման, տեղադրման և ուսուցման արժեքը՝ 3,596.0 հազ. դրամ:

Ուսումնասիրվել են վերոնշյալ մրցույթի շրջանակներում “Մեդտեխնիկա պլուս” ՓԲԸ-ի կողմից ներկայացված՝ ԾԻԳ-ին մատակարարված ապրանքների ներկրման մաքսային հայտարարագրերը, հաշիվ-ապրանքագրերը, հանձման-ընդունման ակտերը և վճարման փաստաթղթերը:

Կոնսորցիումը ԾԻԳ-ին մատակարարել է 22 տեսակի բժշկական սարքավորումներ, որից մեկը՝ լաբորասկոպիկ հավաքածուն 34,450.0 հազ. դրամով մատակարարվել է “Դիասերվ” ՍՊԸ-ի կողմից, մնացած 99,102.0 հազ. դրամի, այդ թվում՝ 95,670.0 հազ. դրամի ներմուծված բժշկական սարքավորումները, մատակարարվել են “Մեդտեխնիկա պլուս” ՓԲԸ-ի կողմից: Մաքսային հայտարարագրերի ուսումնասիրությամբ պարզվել է, որ **ներմուծված 95,670.0 հազ. դրամի բժշկական սարքավորումները “Մեդտեխնիկա պլուս” ՓԲԸ-ն ձեռք է բերել 71,847.5 հազ. դրամով (33.2 %):**

Վերոնշյալ մրցույթի շրջանակներում ԾԻԳ-ի մատակարար “Դիասերվ” ՍՊԸ-ի մոտ կատարվել է հանդիպակաց ստուգում: Պարզվել է, որ “Դիասերվ” ՍՊԸ-ն՝ հանդիսանալով գերմանական “Կարլ Շտորց” ֆիրմայի հայաստանյան գործակալ՝ 20.12.2013 թ. ԾԻԳ-ին մատակարարել է նրա արտադրության լաբորասկոպիկ հավաքածու, որի դիմաց ԾԻԳ-ի կողմից վճարվել է 34,450.0 հազ. դրամ: Այսինքն՝ Կոնսորցիումի հետ կնքված 137,148.0 հազ. դրամ պայմանագրից “Դիասերվ” ՍՊԸ-ի մասնաբաժինը կազմել է 34,450.0 հազ. դրամ: Ըստ ներկայացված փաստաթղթերի՝ ընկերությունն այդ հավաքածուն ներմուծել է 17.12.2013թ.-ին՝ 26,321.1 հազ. դրամ մաքսային արժեքով: Մաքսային հայտարարագրում որպես ապրանքի գին նշվել է 45,432.03 եվրո, սակայն հաշիվ-ապրանքագրում գերմանական ընկերության կողմից “Դիասերվ” ՍՊԸ-ին՝ որպես հայաստանյան ներկայացուցչի, տրամադրել է 9,086.41 եվրոյի չափով հատուկ զեղչ:

Ըստ ներկայացված պարզաբանման՝ “Կարլ Շտորց” ընկերության կողմից “Դիասերվ” ՍՊԸ-ին հատուկ զեղչի տրամադրումը տարածվել է 2013 թ. վրա ամբողջությամբ՝ նրա կողմից մի շարք միջոցառումներ իրականացնելու, բժիշկների վերապատրաստման և այլ ծառայություններ մատուցելու դիմաց: Արդյունքում, ապրանքի գինը՝ ներառյալ տրանսպորտային և ապահովագրական ծախսերը, կազմել

է 46,492.4 եվրո, որից 37,405.99 եվրոն “Դիասերվ” ՍՊԸ-ն 12.12.2013 թ. փոխանցել է գերմանական ընկերությանը: Հաշվի առնելով մաքսային հայտարարագրում նշված փոխարժեքը (46492.4 եվրո * 557.48), ինչպես նաև տեղադրման և ուսուցման ծախսերը (450.0 հազ. դրամ), ապրանքի գինը կազմել է 26,368.6 հազ. դրամ:

Այսպիսով՝ “Դիասերվ” ՍՊԸ-ն 26,368.6 հազ. դրամով ձեռք բերված սարքավորումները ԾԻԳ-ին մատակարարել է 34,450.0 հազ. դրամով, տարբերությունը կազմում է 8,081.4 հազ. դրամով կամ 30.6 %:

“Աբովյանի բժշկական կենտրոն”, “Ալավերդու բժշկական կենտրոն” և “Գյումրու բժշկական կենտրոն” ՓԲԸ-ների համար դիագնոստիկ սարքավորումների մատակարարման, տեղադրման և ուսուցման պայմանագիր (մատակարար՝ “Մեդտեխնիկա պլյուս” ՓԲԸ)

14.11.2013 թ. ԾԻԳ-ի մրցութային արդյունքներն ամփոփող հանձնաժողովի նիստի արձանագրության համաձայն՝ “Առողջապահական համակարգի արդիականացում՝ երկրորդ վարկային ծրագրի հավելյալ ֆինանսավորման” թիվ 7978-ԱՄ վարկային ծրագրի “Հիվանդանոցային ենթակառուցվածքի օպտիմալացում” բաղադրիչի շրջանակներում “Աբովյանի բժշկական կենտրոն”, “Ալավերդու բժշկական կենտրոն” և “Գյումրու բժշկական կենտրոն” ՓԲԸ-ների համար դիագնոստիկ սարքավորումների մատակարարման, տեղադրման և ուսուցման նպատակով կազմակերպված թիվ CR3/ICB/B-G/013/1-13 մրցույթում (միջազգային մրցակցային սակարկություն) գնառաջարկներ են ներկայացրել “Մեդտեխսերվիս” ՍՊԸ-ն, “Մեդտեխնիկա պլյուս” ՓԲԸ-ն, “Կոնցեռն Էներգոմաշ” ու “Տելիամեդ” ՍՊԸ-ները և “Բժշկական սարքավորումներ և սպասարկում՝ հայ-ֆրանսիական ՀՁ, “Յունիմեդ” ու “ՄՍԷ” ՀՁ ՍՊԸ-ների կոնսորցիումը համապատասխանաբար՝ 155,876.0, 127,158.0, 185,575.9, 285,923.0 և 136,886.2 հազ. դրամ գումարով: Հաղթող ճանաչված “Մեդտեխնիկա պլյուս” ՓԲԸ-ի հետ 09.12.2013 թ. կնքվել է 127,158.0 հազ. դրամ արժեքով պայմանագիր, որով սարքավորումների արժեքը կազմել է 125,670.0 հազ. դրամ, իսկ տեղափոխման, տեղադրման և ուսուցման արժեքը՝ 1,488.0 հազ. դրամ:

“Մեդտեխնիկա պլյուս” ՓԲԸ-ն ԾԻԳ-ին մատակարարել է 7 տեսակի սարքավորումներ:

Մաքսային հայտարարագրերի ուսումնասիրությամբ պարզվել է, որ **ներմուծված 125,670.0 հազ. դրամի բժշկական սարքավորումները Մեդիտեխնիկա պլյուս՝ՓԲԸ-ն ձեռք է բերել 108,475.2 հազ. դրամով:**

Աբովյանի, Ալավերդու և Գյումրու բժշկական կենտրոններին մատակարարված սարքավորումների ու ապրանքների բաշխման և տեղադրման շուրջ ուսումնասիրությամբ խախտումներ չեն հայտնաբերվել:

**Ընտանեկան բժիշկների պրակտիկայի համար բժշկական
սարքավորումների, կահույքի և համակարգչային տեխնիկայի մատակարարման
պայմանագիր (մատակարար՝ “Մեդիտեք” ՍՊԸ)**

19.01.2012 թ. ԾԻԳ-ի մրցութային արդյունքներն ամփոփող հանձնաժողովի նիստի արձանագրության համաձայն՝ “Առողջապահական համակարգի արդիականացում” երկրորդ վարկային ծրագրի հավելյալ ֆինանսավորման թիվ 7978-ԱՄ վարկային ծրագրի “Հիվանդանոցային ենթակառուցվածքի օպտիմալացում” բաղադրիչի շրջանակներում ընտանեկան բժիշկների խմբակային պրակտիկայի համար բժշկական սարքավորումների, կահույքի և համակարգչային տեխնիկայի մատակարար է ընտրվել “Մեդիտեք” ՍՊԸ-ն՝ գնանշման հարցման ձևով: ԾԻԳ-ի կողմից գնանշման հարցում է իրականացվել “Մեդիտեք՝ ՍՊԸ-ին, “Մեդիտեխնիկա Պլյուս” ՓԲԸ-ին և “Սիէսթի” ՍՊԸ-ին, որոնք ներկայացրել են համապատասխանաբար 12,636.8, 15,231.0 և 15,523.7 հազ. դրամի գնառաջարկ: Արդյունքում, 24.01.2012 թ. պայմանագիր է կնքվել ամենացածր գնառաջարկ ներկայացրած “Մեդիտեք” ՍՊԸ-ի հետ:

ՀՀ առողջապահության նախարարի 05.03.2012 թ. թիվ 385-Ն հրամանի համաձայն՝ 6,360.4 հազ. դրամ գումարով ապրանքները փոխանցվել են Աբովյան քաղաքի “Կարդիոմեդ ընտանեկան բժշկական կենտրոն” ՍՊԸ-ին, 6,276.4 հազ. դրամի ապրանքները՝ Աբովյան քաղաքի “Մարգարիտ առողջության առաջնային պահպանման կենտրոն” ՍՊԸ-ին:

25.10.2011 թ. ԾԻԳ-ի և “Մեդիտեք” ՍՊԸ-ի միջև կնքված պահատվության պայմանագրի համաձայն՝ 19.12.2013 թ. դրությամբ “Մեդիտեք” ՍՊԸ-ի պահեստում դեռևս առկա էին թվով 12 սարքավորումներ, որոնք հետագայում՝ ՀՀ առողջապահության նախարարի 06.10.2014թ. թիվ 2313-Ա հրամանի հիման վրա բաշխվել են ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամորի ԲԿ” և ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի

“Ճամբարակի ԱԿ” ՓԲԸ-ներին, իսկ 291.3 հազ. դրամ արժեքով մեկ սառնարանը հանձնվել է “Մոսեսգեղի ԱԱՊԿ” ՓԲԸ-ին:

Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ “Մեդիտեք” ՍՊԸ-ն հանդիսանում է Արաբական Միացյալ Էմիրություններում (ԱՄԷ) գրանցված “Ա-Մեդեք” ընկերության հայաստանյան գործակալը և “Մեդիտեք” ու “Ա-Մեդեք” ընկերությունների միջև 22.11.2012 թ. կնքված ծառայությունների մատուցման պայմանագրով “Մեդիտեք” ՍՊԸ-ն է իրականացրել “Սիմենս” ապրանքանիշի բժշկական սարքավորումների տեղադրման, ուսուցման և երաշխիքային սպասարկման ծառայությունները, “Մեդիտեք” ՍՊԸ-ում հանդիպակաց ստուգման շրջանակներում ուսումնասիրվել են GR/B-G/003-12, GR3/IGB/B-G/12-13 և GR3/IGB/B-G/001-11 պայմանագրերով նախատեսված պարտավորությունների կատարման հարցերը: Վերոնշյալ պայմանագրերով ձեռք բերված բժշկական սարքավորումների տեղադրման, կարգաբերման և շահագործող անձնակազմի ուսուցման համար “Ա-Մեդեք” ընկերությունը “Մեդիտեք” ՍՊԸ-ին վճարել է համապատասխանաբար՝ 2800, 640 և 5045 ԱՄՆ դոլար:

Մատակարարված սարքավորումների բաշխման և նախատեսված ԲԿ-ներում տեղադրման ուսումնասիրությամբ խախտումներ չեն հայտնաբերվել:

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

1. ԾԻԳ-ի կողմից որոշ դեպքերում չի ապահովվել ՀՀ կառավարության 22.09.2011 թ. N 1356-Ն որոշման պահանջները: Գնումների ընթացքում ներկայացված հայտերը և (կամ) գնային առաջարկները գնահատող հանձնաժողովներին չեն տրամադրվել համապատասխան մրցույթների մասով շուկայական գների մասին գրավոր երաշխավորությունները, նախահաշվային գնի ու շուկայական գնի համեմատության վերաբերյալ բացատրագրերը և կատարված ուսումնասիրությունը հիմնավորող փաստաթղթերը՝ խախտելով վերոնշյալ որոշման 5-րդ գլխի 13-րդ կետի պահանջները: Խախտվել են նաև հիշյալ որոշման 5-րդ գլխի 14 և 15-րդ կետերի պահանջները՝ կապված հանձնաժողովների կողմից տեղեկատվության հիման վրա նմանատիպ ապրանքների, ծառայությունների և աշխատանքների՝ շուկայում առկա գնահատված գների ստացման, ուսումնասիրությունների գնանշումների մասին

հարցումների և վիճակագրական տվյալների համադրման կամ առնվազն տվյալ գնման նախահաշվային գնի կազմման մեխանիզմի կիրառման հետ:

2. «Առողջապահական համակարգի արդիականացում» երկրորդ վարկային ծրագրի հավելյալ ֆինանսավորման՝ ծրագրի իրականացման ընթացքում արձանագրվել են “Ապրանքների ձեռք բերում” կատեգորիայով նախատեսված գնումների թերակատարման դեպքեր՝ պայմանավորված արդեն կայացած թվով երկու մրցույթներ արդյունքների Համաշխարհային բանկի կողմից չընդունմամբ:

3. Առանձին պայմանագրերի գծով ԾԻԳ-ն մատակարարված բժշկական սարքավորումների և ապրանքների գները էականորեն գերազանցել են դրանց մաքսային արժեքները: Մասնավորապես, “Մեդտեխնիկա պլուս” ՓԲԸ-ի կողմից “Աբովյանի բժշկական կենտրոն” և “Ալավերդու բժշկական կենտրոն” ՓԲԸ-ների համար վիրահատական և հիանդանոցային սարքավորումների գնման պայմանագրով 71,847.5 հազ. դրամ մաքսային արժեքով ներմուծված բժշկական սարքավորումները ԾԻԳ-ին մատակարարվել են 95,670.0 հազ. դրամով, դիագնոստիկ սարքավորումների մատակարարման, տեղադրման պայմանագրով 108,475.2 հազ. դրամ մաքսային արժեքով ապրանքները՝ 125,670.0 հազ. դրամով, իսկ “Դիասերվ” ՍՊԸ-ն 26,368.6 հազ. դրամ մաքսային արժեքով ձեռք բերված սարքավորումները մատակարարել է 34,450.0 հազ. դրամով:

ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆ

Կառավարման խորհրդին և ԾԻԳ-ին՝

1. Քննարկել “Առողջապահության համակարգի արդիականացման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորման” և “Ոչ վարակիչ հիվանդությունների կանխարգելման և վերահսկման վարկային ծրագրերի շրջանակներում “ապրանքների ձեռք բերում” կատեգորիայով հատկացված միջոցների օգտագործման օրինականության ապահովման գործում հայտնաբերված փաստերը, միջոցներ ձեռնարկել կազմակերպվող մրցույթները ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված պահանջներին համապատասխան իրականացնելու, արձանագրված թերությունները վերացնելու ուղղությամբ:

2. Ապահովել գնումների գործընթացի արդյունավետ կազմակերպումը՝ հատուկ ուշադրություն դարձնելով կազմակերպվող մրցույթներում տնտեսավարող

սուբյեկտների կողմից ներկայացվող հայտերի ու գնառաջարկների համակողմանի ուսումնասիրման, այդ գործում ԾԻԳ-ի գնահատող հանձնաժողովների պատասխանատվության բարձրացման և գործունեության բարելավման հարցերին:

3. Մրցույթների արդյունքները գնահատելիս՝ պարտադիր կերպով առաջնորդվել շուկայական գների ուսումնասիրության արդյունքներով:

4. Հետագայում բացառել ԾԻԳ-ի կողմից իրականացվող վարկային ծրագրերի շրջանակներում նախատեսված աշխատանքների ու միջոցառումների թերակատարման դեպքերը՝ համակողմանիորեն ուսումնասիրելով դրանց հանգեցնող հնարավոր պատճառները:

“Վերահսկիչ պալատի մասին” ՀՀ օրենքի 24-րդ հոդվածի 2-րդ հոդվածի գ) կետի համաձայն՝ մեկամսյա ժամկետում ՀՀ վերահսկիչ պալատին տրամադրել գրավոր տեղեկություն՝ հաշվետվությամբ արձանագրված խախտումների վերացման վերաբերյալ: