

ՏԵՂԵԿԱՆՔ

«Բնական պաշարների կառավարում և չքավորության նվազեցում» վարկային ծրագրի 1-ին բաղադրիչի շրջանակներում իրականացված գյուղատնտեսական աշխատանքների ընտրանքային ստուգման արդյունքների վերաբերյալ*

h/h	Կատարող կազմակերպությունը**	Պայմանագրի փոփոխված արժեքը	Ընդամենը խախտումները	առ. թվում՝		Ծանոթություն
				Գյուղ աշխատանքների մասով անարդյունավետ ծախսերը	Ոչ նպատակային ծախսերը	
1	«Պուճուր» ՍՊԸ, որից՝	211,520.7	7,929.1	7,929.1	-	
	Տրեսուր Կամայնք	12,023.7				13 հա-ի վրա կատարված ցանքերը իրականացվել է համայնքի պահուստային հողերի վրա, որոնք վարձակալությամբ արդեն հանձնվել են Ժողովուրդների
	Խաչաղբյուր Կամայնք	10,797.4	-	-	-	4 հա ցանքատարածության վրա մշակաբույսի ոչ մեծ խտությունը արդյունք է մշակաբույսի ներդրման համար անհրաժեշտ տեղանքի ոչ ճիշտ ընտրության և անբավարար խնամքի
	Գանձակ Կամայնք	4,964.8	-	-	-	5 հա ցանքատարածության վրա մշակաբույսի խտության անհամապատասխանությունը ագրոնոմիական պահանջներին, ըստ մասնագիտական եզրակացության, արդյունք է ծածկի մշակաբույսի ենթացանցի նորմայի գերազանցման և դրա հնձման ժամկետի ուշացման:
	Կուտական Կամայնք	9,321.9		-		10 հա-ի վրա կատարված ցանքերը իրականացվել է համայնքի պահուստային հողերի վրա, որոնք վարձակալությամբ արդեն հանձնվել են Ժողովուրդների
	Վարսեր Կամայնք	11,956.4	202.7	202.7	-	2 հա-ի վրա բուսածածկի միջին խտությունը կազմել է նորմայի 30 %-:
	Լուսահովիտ Կամայնք	4,053.0	405.3	405.3	-	2 հա-ի վրա բուսածածկի միջին խտությունը կազմել է նորմայի 30 %-:
	Ղիտավան Կամայնք	4,828.9	202.7	202.7	-	1 հա-ի վրա ցանքը թերի է կատարված:
	Լուսածոր Կամայնք	8,142.0	7,118.4	7,118.4	-	50 հա-ի վրա աշխատանքներ չեն իրականացվել, իսկ 10 հա-ի վրա բուսածածկի խտությունը չէր գերազանցում 10 %-ը:
	Զորական Կամայնք	9,142.0	-	-	-	Շուրջ 10 հա ցանքատարածության վրա բուսածածկույթի խտությունը ագրոնոմիական պահանջներին համապատասխանեցնելու նպատակով, Ընկերությունը սեփական միջոցների հաշվին կատարել է կրկնակի ցանքս
	Լճկաձոր Կամայնք	3,637.5	-	-	-	24 հա ցանքատարածության վրա մշակաբույսի ցածր խտությունը արձանագրված է ԾԻԳ-ի կողմից:
	Սարուխան Կամայնք	7,092.8	-	-	-	
2	«Զինա» ՍՊԸ, որից՝	115,052.1	375.1	375.1	-	
	Շատվան Կամայնք	5,469.6	375.1	375.1	-	2.4 հա-ի վրա բուսածածկի միջին խտությունը չէր գերազանցում 10 %-ը:
	Ն. Գետաշեն Կամայնք	11,808.3	-		-	5 հա ցանքատարածության վրա մշակաբույսի խտության անհամապատասխանությունը ագրոնոմիական պահանջներին, ըստ մասնագիտական եզրակացության, հետևանք է մշակաբույսի ցանքսի համար տարածքի ոչ ճիշտ ընտրության և ցրտահարության պատճառով առաջացած բույսերի արտամղման:
3	«Տավուշի ֆերմերների ասոցիացիա» ՀԿ, որից՝	78,898.5	1,123.5	1,123.5	-	
	Դեղձավան Կամայնք	4,321.9	1,123.5	1,123.5	-	18 հա-ի վրա բուսածածկի միջին խտությունը չէր գերազանցում 20 %-ը:
Ընդամենը		405,471.4	9,427.6	9,427.6	-	

* Ընտրանքի համար հիմք են ծառայել վերահսկողության դիտարկման փուլի արդյունքները:

Ընդհանուր առմամբ, Ծրագրի շրջանակներում գյուղատնտեսական աշխատանքներն իրականացրել են հավելվածում բերված 3 կազմակերպությունների կողմից:

**«Պուճուր» և նրա իրավահաջորդ՝ «Սեզա-Ագրո» ՍՊԸ-ն Ծրագրի շրջանակներում գյուղատնտեսական աշխատանքներ են իրականացրել 22 համայնքներում թվով 4 պայմագրով՝ 211,520.7 հազ. դրամ ընդհանուր արժեքով: Ընտրանքային կարգով ստուգումներ են կատարվել թվով 12 համայնքում:

«Տավուշի ֆերմերների ասոցիացիա» ՀԿ-ն Ծրագրի շրջանակներում գյուղատնտեսական աշխատանքներ է իրականացրել 10 համայնքներում թվով 2 պայմանագրով՝ 78,898.5 հազ. դրամ ընդհանուր արժեքով: Ընտրանքային կարգով ստուգումներ են կատարվել թվով 4 համայնքում:

«Զինա» ՍՊԸ-ն Ծրագրի շրջանակներում գյուղատնտեսական աշխատանքներ է իրականացրել 11 համայնքներում թվով 2 պայմանագրով՝ 115,052.1 հազ. դրամ ընդհանուր արժեքով: Ընտրանքային կարգով ստուգումներ են կատարվել թվով 3 համայնքում: