



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ ՎԵՐԱՀՍԿԻՉ ՊԱԼԱՏ

**ՀՀ բնապահպանության նախարարությունում օտարերկրյա պետությունների
և միջազգային կազմակերպությունների կողմից Հայաստանի
Հանրապետությանը տրամադրված դրամաշնորհային միջոցների և դրանց
շրջանակներում ՀՀ պետական բյուջետային միջոցների օգտագործման
նկատմամբ իրականացված վերահսկողության արդյունքների վերաբերյալ**

Ընթացիկ հաշվետվություն

Վերահսկողության հիմքը՝ ՀՀ վերահսկիչ պալատի խորհրդի 2015թ. սեպտեմբերի
22-ի թիվ 23/1 որոշումը:

Վերահսկողության նպատակը՝ ՀՀ բնապահպանության նախարարությունում
օտարերկրյա պետությունների և միջազգային կազմակերպությունների կողմից
Հայաստանի Հանրապետությանը տրամադրված դրամաշնորհային միջոցների և
դրանց շրջանակներում ՀՀ պետական բյուջետային միջոցների օգտագործման
նկատմամբ ֆինանսական և համապատասխանության ուսումնասիրություն:

Վերահսկողության առարկան՝ ՀՀ բնապահպանության նախարարությունում
օտարերկրյա պետությունների և միջազգային կազմակերպությունների կողմից
Հայաստանի Հանրապետությանը տրամադրված դրամաշնորհային միջոցների և
դրանց շրջանակներում ծրագրերով հատկացված միջոցների օգտագործում:

Վերահսկողության օբյեկտը՝ «ՀՀ բնապահպանության նախարարության
բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ»:

Վերահսկողության կատարման ժամկետը՝ 23.09.2015թ-18.12.2015թ:

Վերահսկողություն ընդգրկող ժամանակաշրջանը՝ 2013թ-ի հունվարի 1-ից մինչև
վերահսկողության իրականացման ժամկետի ավարտը:

Վերահսկողության մեթոդաբանությունը՝ Վերահսկողությունն իրականացվել է դիտարկման և վերլուծության ձևերով՝ կիրառելով ֆինանսական և համապատասխանության տեսակները: Վերլուծության ընթացքում ամփոփվել և վերլուծվել են արդյունքում ստացված տվյալները:

Վերահսկողության արդյունքները՝

Օժանդակություն ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացմանը՝ հանքարդյունաբերության ոլորտում բնապահպանական կառավարումը, ներառումը և թափանցիկությունն ապահովելու նպատակով Ինստիտուցիոնալ զարգացման հիմնադրամի դրամաշնորհային ծրագրի վերաբերյալ

Ծրագիրը

2013թ-ի մայիսի 29-ին Հայաստանի Հանրապետության և Վերակառուցման և Զարգացման Միջազգային Բանկի /ՎԶՄԲ/ միջև ստորագրվել է թիվ TF 013658 դրամաշնորհային համաձայնագիրը /այսուհետ՝ համաձայնագիր/, համաձայն որի ՎԶՄԲ-ն Համաշխարհային Բանկի Ինստիտուցիոնալ Զարգացման Հիմնադրամի /ԻԶՀ/ կողմից Հայաստանի Հանրապետությանն է տրամադրել 385.0 հազ. ԱՄՆ դոլար դրամաշնորհ:

Դրամաշնորհը տրամադրվել է <<Հանքարդյունաբերության ոլորտում բնապահպանական կառավարումը, ներառումը և թափանցիկությունը>> /այսուհետ՝ ծրագիր/ իրականացման նպատակով:

Ինստիտուցիոնալ Զարգացման Հիմնադրամի թիվ TF 013658 դրամաշնորհի կողմից ֆինանսավորման վերջնաժամկետ է սահմանվել 2016թ-ի մայիսի 29-ը:

Ծրագրի նպատակը

Դրամաշնորհի միջոցով ֆինանսավորվող և Բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ պետական հիմնարկի կողմից իրականացվող ծրագիրը պետք է ապահովի <<Ընդերքի մասին>> ՀՀ օրենսգրքի, <<Շրջակա միջավայրի ազդեցության գնահատման մասին>> ՀՀ օրենքի (ՇՄԱԳ) իրականացման շրջանակի ամրապնդում և օրենսդրության ընդհանուր կիրարկման կարգավորիչ դաշտի բարելավում: Ազգային և տեղեկատվական մակարդակով <<Ընդերքի մասին>> օրենսգրքի և <<Բնապահպանական վերահսկողության մասին>> ՀՀ օրենքի շրջանակներում կատարվելիք աշխատանքները ներառում են օժանդակություն ՀՀ բնապահպանության և ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություններին տեղեկատվական հոսքերի արդյունավետ կառավարման և իրազեկվածության բարձրացման նպատակով:

Ծրագրի բաղադրիչներն են՝

- Մաս Ա: Մեկ պատուհանի միջոցով ընդերքօգտագործման իրավունքի տրամադրման թույլտվությունների արդիականացված մշակում:

- Մաս Բ: Տվյալների էլեկտրոնային մշակման և ծառայությունների մատուցման ներդրում:
- Մաս Գ: Մոդելի նախագծային փաթեթների ներդրում:
Ծրագրի ֆինանսավորումը
 - ԻԶՀ թիվ TF 013658 դրամաշնորհ՝ առանց հարկերի
 - Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն՝ համաֆինանսավորում՝ հարկերի տեսքով

Կատեգորիա	ԻԶՀ թիվ TF 013658 Դրամաշնորհ /հազ.ԱՄՆ դոլար/	ՀՀ կառավարություն /հազ.ԱՄՆ դոլար/	Ընդամենը /հազ.ԱՄՆ դոլար/
Ապրանքներ, խորհրդատվական ծառայություններ՝ ներառյալ աուդիտը, ուսուցում և սեմինարներ	385.0	154.0	539.0

Ծրագրի իրականացումը

Ծրագիրը իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության Բնապահպանության նախարարության բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ պետական հիմնարկի կողմից:

Ծրագրի իրականացման համար համաձայնագրի 3-րդ հոդվածի 3.01 կետի պահանջների համաձայն նախատեսված գումարը պետք է ծախսվի ապրանքների, խորհրդատվական ծառայությունների, աուդիտի, վերապատրաստման և աշխատաժողովների համար:

Վերահսկողության օրվա 29.10.2015թ-ի դրությամբ ծրագրով նախատեսված 539.0 հազ ԱՄՆ դոլարից ծախսվել է 243.0 հազ. ԱՄՆ դոլար և ՀՀ պետական բյուջե են վճարվել 39,190.8 հազ. դրամի չափով հարկեր:

Ծրագրով ընդգրկված բաղադրիչների վերաբերյալ նշենք հետևյալը.

<<Էներգետիկայի և բնական պաշարների ոլորտի ծրագրի համակարգման գծով խորհրդատվական ծառայություններ>> բաղադրիչի համար մրցույթը անց է կացվել խորհրդատուների որակավորման միջոցով 01.11.2013թ-ին: Հաղթող են ճանաչվել Դ. Անդրոյանը և Կ. Բաղդասարյանը յուրաքանչյուրը 7,410.0 հազարական դրամով:

Դ. Անդրոյանը ներկայացրել է տեխնիկական և ֆինանսական առաջարկ՝ <<Հանրապետության հանքարդյունաբերության ոլորտում շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման դրույթների կիրարկման, կառավարման, ներառման և թափանցիկության ապահովման ուղեցույց>> ծրագիր: Ծրագրի ավարտման ժամկետ է սահմանվել 15.01.2015թ:

Կ. Բաղդասարյանը ներկայացրել է տեխնիկական և ֆինանսական առաջարկ՝ <<Հանքարդյունաբերության հավաքական/ գումարային ազդեցության գնահատման

ուղեցույց>> ծրագիր: Ծրագրի ավարտման ժամկետ է սահմանվել 15.01.2015թ: Դիտարկմամբ պարզվել է, որ երկու ծրագրերն էլ ավարտվել են, նշված թեմաներով ուղեցույցները կազմվել են:

<<Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման դրույթների կիրարկման ուղեցույց>> և <<Հանքարդյունաբերության հավաքական/ գումարային ազդեցության գնահատման ուղեցույց>>-ի պատրաստման խորհրդատվական ծառայությունների ձեռքբերում: Մրցույթը անցկացվել է 30.04.2014թ-ին: Հաղթող է ճանաչվել Սիմոն Զեյմս Փաուն՝ /Անգլիա/ 135.810 ԱՄՆ դոլար գումարով: Ծրագրի ավարտման ժամկետ է սահմանվել 30.09.2015թ: Դիտարկմամբ պարզվել է, որ նշված թեմաներով նախնական երեք ուղեցույցները կազմվել են և դրանք դիտարկման օրվա դրությամբ (01.10.2015թ) գտնվում են խմբագրման փուլում: Հարկ է նշել, որ նույն խորհրդատուի կողմից վերանայվել են նաև նախկինում գործող երեք ուղեցույցները:

Համակարգչային սարքավորումների ձեռքբերման համար մրցույթը անցկացվել է 07.02.2014թ-ին: Հաղթող է ճանաչվել << Ֆայն>> ՍՊԸ-ն՝ 7,680.9հազ. դրամով: Բաղադրիչի ավարտման ժամկետ է սահմանվել 06.06.2014թ: Բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ պետական հիմնարկի հաշվապահական փաստաթղթերի համաձայն համակարգչային սարքավորումները ստացվել է ամբողջությամբ:

<<Աուդիտի գծով խորհրդատվական ծառայություններ>> բաղադրիչի համար մրցույթը անց է կացվել 15.01.2015թ-ին: Հաղթող է ճանաչվել <<Սօս Աուդիտ>> ՍՊԸ –ն 1,227.0 դրամով:

Աուդիտի գծով խորհրդատվական ծառայությունները իրականացվել են, կազմվել է անկախ աուդիտորական եզրակացություն, որում արտացոլված են դրամական միջոցների մուտքերի և ծախսերի, ինչպես նաև ըստ բաղադրիչների ֆոնդերի օգտագործման հաշվետվությունները: Եզրակացությունով կարծիք է կազմվել, որ հատուկ նպատակների ֆինանսական հաշվետվությունները բոլոր էական առումներով ճշմարիտ են ներկայացնում ծրագրի 2013թ. դեկտեմբերի 31-ին և 2014թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարիների դրամական միջոցների մուտքերը և վճարումները՝ համաձայն <<Ֆինանսական հաշվետվություններ հաշվապահական հաշվառման դրամարկդային սկզբունքով>> հանրային ոլորտի հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստանդարտի և Համաշխարհային բանկի ուղեցույցի:

Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Օժանդակություն ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացմանը՝ հանքարդյունաբերության ոլորտում բնապահպանական կառավարումը, ներառումը և թափանցիկությունն ապահովելու նպատակով ԻԶՀ դրամաշնորհային ծրագրով հանքարդյունահանման գործունեության ազդակիր խոցելի համայնքների հսկման կարողությունների ուժեղացմանը նվիրված

ուսուցողական դասընթացին մասնակցելու նպատակով 05.10. 2015 - 10.10.2015թթ. Լեհաստան է մեկնել 12 մարդուց բաղկացած պատվիրակություն: Դիտարկմանը ներկայացված փաստաթղթերի համաձայն պատվիրակությունը մեկնել և վերադարձել է, և ներկայացված հաշվետվության համաձայն Հայաստանում կանցկացվեն սեմինարներ, որպեսզի այցի մասնակիցները կարողանան կիսվել գիտելիքներով և ձեռքբերումներով շահառու կողմերի ու ազդակիր համայնքների այլ ներկայացուցիչների հետ: Հաշվապահական փաստաթղթերի համաձայն՝ գործուղման համար ներկայացված ծախսը կազմել է 6,802.8 հազ. դրամ և 12.6 հազ եվրո գումար, նույն թվում 4,300.0 հազ. դրամ ավիատոմսերի ձեռքբերման համար, 2,297.9 հազ. դրամ օրապահիկի համար, 204.9 հազ. դրամ վիզայի գումարի վճարման համար և 12.6 հազ. եվրո Լեհաստանում հյուրանոցային ծախսերի /գիշերակաց/, հանդիպումների կազմակերպման, Լեհաստանի տարածքում տեղափոխումների, թարգմանության համար:

<<Միջազգային գնումների կառավարում>> թեմայով ուսուցման դասընթացին մասնակցելու համար 01.06. 2015-05.06.2015թթ. Իտալիա է մեկնել 2 մարդուց բաղկացած պատվիրակություն: Հաշվապահական փաստաթղթերի համաձայն՝ գործուղման համար ներկայացված ծախսը կազմել է 2,838.0 հազ. դրամ, նույն թվում 570.0 հազ. դրամ ավիատոմսերի ձեռքբերման համար, 2,268.0 հազ. դրամ օրապահիկի և հյուրանոցի վարձավճար /գիշերակաց/, նշված ծախսերը հիմնավորող փաստաթղթերը առկա են ծրագրերի իրականացման գրասենյակի հաշվապահությունում:

Դիտարկվող ժամանակաշրջանում հանրապետության տարբեր քաղաքներում անցկացվել են հետևյալ 2 թեմաներով սեմինարները.

1. <<Հանքարդյունաբերության գործունեության գումարային ազդեցության>> վերաբերյալ սեմինարներ, որոնց համար ծախսվել է ընդամենը 2,805.2հազ. դրամ: Մասնավորապես՝ Կապանում ծախսվել է 591.0հազ. դրամ, Ալավերդիում՝ 1,062.2հազ. դրամ, Երևանում՝ 972.0հազ. դրամ, սեմինարի մասնակիցների համար գրասենյակային նյութերի ապահովման համար ծախսը կազմել է 180.0հազ. դրամ:

2. <<Հանքարդյունաբերության գործունեության գումարային ազդեցության գնահատման և ՇՄԱԳ դասընթացներ>> վերաբերյալ սեմինարներ, որոնց համար ծախսվել է ընդամենը 2,754.8հազ. դրամ: Մասնավորապես՝ Կապանում և Վանաձորում ծախսվել է 1,328.4հազ. դրամ, Երևանում՝ 515.5հազ. դրամ, սեմինարի մասնակիցների համար կազմակերպվել է ֆուրջետ /քերթինգ/ և թարգմանչական ծառայություններ, որոնց համար ծախսը կազմել է 910.9հազ. դրամ:

Ներքոնշյալ ծառայությունների կատարման վերջնաժամկետները ավարտվում են 2015թ-ի նոյեմբերից մինչև 2016թ-ի մարտ ամիսը: Այդ պատճառով կատարված աշխատանքների վերաբերյալ որևէ նկատառում հնարավոր չէ նշել:

«Մեկ պատուհանի» սկզբունքով կայքէջի մշակում՝ թույլտվությունների հայտերի, ուղղորդման, վերանայման գործընթացի վերաբերյալ տեղեկատվության տեղադրման նպատակով 12.12.2014թ-ին անցկացված մրցույթում հաղթող է ճանաչվել Կ. Խզմայանը՝ 20,612.5 հազ. դրամով: Աշխատանքները ընթացքի մեջ են, ավարտման ժամկետ է սահմանվել 2016թ. մարտը:

<< Շրջակա միջավայրի ազդեցության գործոնի դրույթների կիրարկման հետ կապված ուղղորդումների իրականացում (տեղական ինքնակառավարման/ համայնքային մարմինների մասնագետների իրազեկվածության բարձրացում) վերապատրաստում>> բաղադրիչի կատարման համար մրցույթը անցկացվել է 12.12.2014թ-ին հաղթող է ճանաչվել Հ. Ավագյանը՝ 14,803.5 հազ. դրամ գումարով: Ժամկետ է սահմանվել 30.10. 2015թ-ը:

<<Հանքարդյունաբերության հավաքական (կոմուլյատիվ) ազդեցության գնահատման ուղղորդումների իրականացում (տեղական ինքնակառավարման /համայնքային մարմինների մասնագետների իրազեկվածության բարձրացում) վերապատրաստում>> բաղադրիչի կատարման համար մրցույթը անցկացվել է 12.12.2014թ-ին հաղթող է ճանաչվել Է. Գրիգորյանը՝ 16,860.0 հազ. դրամ գումարով: Աշխատանքները ընթացքի մեջ են, ավարտման ժամկետ է սահմանվել 30.10.2015թ-ը:

<<Հանքարդյունահանման զարգացման և ոլորտի կայուն գործելակերպի մասին վավերագրական նյութի պատրաստում>> թեմայով 30.03.2015թ-ին անցկացված մրցույթում հաղթող է ճանաչվել <<Մեղիա Շարկ>> ՍՊԸ-ն 17,607.9հազ. դրամ գումարով: Ժամկետ է սահմանվել 25.12.2015թ:

Հարավային Կովկասի տարածաշրջանում բնապահպանական դրամաշնորհային ծրագրի վերաբերյալ

2005 ապրիլի 7-ին ստորագրվել է 2003թ-ի համար «ՀՀ կառավարության և Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության կառավարության միջև ֆինանսական համագործակցության մասին» համաձայնագիրը: Միջկառավարական համաձայնագրի հիման վրա 2005թ. ապրիլի 18-ին ՀՀ և Վերականգնման վարկերի բանկի միջև (որը 80 տոկոս պետական մասնաբաժնով պետական բանկ է և իրականացնում է Գերմանիայի պաշտոնական օժանդակությունը և տրամադրում արտոնյալ վարկեր) ստորագրվել է «Հարավային Կովկաս-Հայաստան բնապահպանական ծրագիր. Առաջին փուլ» ֆինանսավորման օժանդակության (դրամաշնորհային) պայմանագիրը: Ծրագրի ավարտ է սահմանվել 31.10.2015թ: Ծրագրի շահառուն ՀՀ բնապահպանության նախարարությունն է: Ծրագրի իրականացման նպատակով, ինչպես սահմանված է ծրագրի առանձին համաձայնագրով (ՎՎԲ-ի և ծրագիրը

իրականացնողի միջև կնքված համաձայնագիրն է), գործառույթները իրականացվել են Բնության համաշխարհային հիմնադրամի հայաստանյան մասնաճյուղի կողմից:

Ծրագրի ամբողջական անվանումն է «Արփի լիճ» ազգային պարկի ստեղծում «Հարավային Կովկասի տարածաշրջանում էկոտարածաշրջանային բնապահպանական ծրագիր. Պահպանվող տարածքների ստեղծում Հայաստանի Զավախքի /Աշոցք/ տարածաշրջանում»: Ծրագիրը իրականացվում է «Հարավային Կովկասում էկոտարածաշրջանային բնապահպանական ծրագրի» շրջանակներում, որը հանդիսանում է Գերմանիայի տնտեսական համագործակցության և զարգացման դաշնային նախարարության (BMZ) կողմից մեկնարկված Կովկասյան նախաձեռնության մի մասը: Ծրագիրը ուղղված է Կովկասի էկոտարածաշրջանի յուրօրինակ կենսաբազմազանության պահպանման և կենսաբազմազանության պահպանման համար Շիրակ - Զավախք անդրսահմանային համագործակցության խթանմանը՝ որպես Հայաստանի և Վրաստանի միջև համագործակցության ևս մեկ ոլորտ: Ծրագրի նպատակն է պահպանել Զավախք - Շիրակ սարահարթի կենսաբազմազանությունը Հայաստանում և միևնույն ժամանակ, ընդլայնել հյուսիսային Շիրակում համայնքային կայուն զարգացումը՝ «Արփի լիճ» ազգային պարկի ստեղծման և պահպանման գոտու ծրագրի իրականացման միջոցով:

Վերականգնման վարկերի բանկի և ծրագրի իրականացման նպատակով հայտարարված մրցույթում հաղթող ճանաչված Բնության համաշխարհային հիմնադրամի միջև կնքվել է համապատասխան պայմանագիր, որը համաձայնեցվել է նաև ՀՀ բնապահպանության նախարարության հետ, և ծրագիրն իրականացվել է Բնության համաշխարհային հիմնադրամի կողմից: Համաձայն նշված պայմանագրի ծրագրի իրականացման ընթացքի վերահսկողն է հանդիսանում Վերականգնման վարկերի բանկը: Սովորաբար դրամաշնորհային միջոցների տրամադրումը դոնոր կազմակերպությունների կողմից ենթադրում է միանգամից համապատասխան կապալառուների հետ պայմանագրերի կնքում մրցութային ընթացակարգով, ինչը և այս դեպքում հանդես է եկել Հիմնադրամը: Հիմնադրամը, սակայն, չունի Ծրագրերի իրականացման գրասենյակի կարգավիճակ: Համաձայն 2003թ-ի համար «ՀՀ կառավարության և Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության կառավարության միջև ֆինանսական համագործակցության մասին» համաձայնագրի 3-րդ հոդվածի՝ ՀՀ կառավարությունը համաֆինանսավորելու է ծրագրի շրջանակներում առաջացող հարկերը, տուրքերը և այլ պարտադիր վճարները: Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ դրամաշնորհային միջոցները, ինչպես նաև տվյալ երկրի կառավարության կողմից տրամադրվող համաֆինանսավորման գումարները գանձապետական միասնական հաշվից տրամադրվում են ծրագրի իրականացման գրասենյակներին կապալառուների և ենթակապալառուների պարտավորությունները մարելու նպատակով, սույն ծրագրի պարագայում, համաֆինանսավորման գումարները տրամադրվել են ՀՀ բնապահպանության նախարարության ԾԻԳ-ին և վերջինս իրականացրել է համաֆինանսավորման գծով պարտավորությունների, մասնավորապես ԱԱՀ-ի վճարումը: Դիտարկվող ժամանակահատվածում /01.01.2013-01.10.2015թթ./ Բնության համաշխարհային հիմնադրամը ՀՀ բնապահպանության նախարարության Բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ պետական հիմնարկ է ներկայացրել թվով 51 հարկային հաշիվներ, որոնց համաձայն կատարողական

ակտերի ընդհանուր գումարը կազմել է 170.526.3 հազ. դրամ, իսկ ԱԱՀ-ի գծով վճարումները 32,480.3 հազ. դրամ: Դիտարկվող ժամանակահատվածում ՀՀ կառավարության 28.11.2013թ. N 1323-Ն, N 1274-Ն և 13.11.2014թ. և 2015թ.ի հունիսի 4-ի N 576-Ն որոշումներով նախատեսվել է, որ ԾԻԳ-ին հատկացվի ընդհանուր առմամբ 53,912.0 հազ.դրամ համաֆինանսավորման գումար, որի դիմաց փաստացին 01.10.2015թ. դրությամբ կազմել է 28,677.0 հազ. դրամ: Բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ պետական հիմնարկի կողմից Հիմնադրամին 01.10.2015թ.-ի դրությամբ վճարվել է 28,436.8 հազ. դրամ ԱԱՀ-ի գումար, և նույն օրվա դրությամբ կրեդիտորական պարտքը կազմում է 4,043.5 /32,480.3 – 28,436.8/հազ. դրամ:

Ե Զ Ր Ա Կ Ա Ց ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

1. Օժանդակություն ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացմանը՝ հանքարդյունաբերության ոլորտում բնապահպանական կառավարումը, ներառումը և թափանցիկությունն ապահովելու նպատակով Ինստիտուցիոնալ զարգացման հիմնադրամի դրամաշնորհային ծրագրի իրականացման շրջանակներում ծրագրով նախատեսված 539.0 հազ. ԱՄՆ դոլարից 29.10.2015թ-ի դրությամբ ծախսվել է 243.0 հազ. ԱՄՆ դոլար և ՀՀ պետական բյուջե են վճարվել 39,190.8 հազ. դրամի չափով հարկեր: Ծրագիրը շարունակվում է, ավարտման ժամկետ է սահմանվել 2016թ- մարտ ամիսը:

2. Հարավային Կովկասի տարածաշրջանում բնապահպանական դրամաշնորհային ծրագիրը ավարտվել է 30.10.2015թ-ին: Բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ պետական հիմնարկը վճարումներ է կատարել միայն ԱԱՀ-ի գծով, որը կազմում է 28,436.8 հազ. դրամ:

Ա Ռ Ա Ջ Ա Ր Կ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

ՀՀ բնապահպանության նախարարության բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գրասենյակին.

1. Օժանդակություն ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացմանը՝ հանքարդյունաբերության ոլորտում բնապահպանական կառավարումը, ներառումը և թափանցիկությունն ապահովելու նպատակով Ինստիտուցիոնալ զարգացման հիմնադրամի դրամաշնորհային ծրագրի չավարտված բաղադրիչների մասով լինել հետևողական, որպեսզի պայմանագրերով նախատեսված պարտավորությունները կատարվեն ժամանակին և տեխնիկական պայմաններին համապատասխան: