

Հավելված 1

հազ. դրամ

Հ/Հ	համայնքի անվանումը	սլայմանա գրային արժեքը	կապալառու կազմակերպութ յան անվանումը	վերահսկողությամբ արձանագրված խախտման	
				գումարը	բովանդակությունը
				4	5
1	Ն. Սասնաշեն	26,900.909	«Գլորիա» ՍՊԸ	2,500.0	նախագծային շեղում
2	Թաթուլ	37,498.278	«Բաղրամյան Շին» ՍՊԸ	315.1	ցածրորակ աշխատանքներ
3	Շորժա	41,594.0	«Շուշան և Շահնուր» ՍՊԸ	209.5	ցածրորակ աշխատանքներ
4	Գեղամավան	34,351.63	«Ռ.Կ.Դ.» ՍՊԸ	382.1	նախագծային շեղում
				130.6	ցածրորակ աշխատանքներ
5	Չկալովկա	79,182.4	«Մեղիսոն Էյբլ» ՍՊԸ	59.6	ցածրորակ աշխատանքներ
6	Գեղարքունիք	67,495.0	«Մեղիսոն Էյբլ» ՍՊԸ	392.6	ծավալային հավելագրում
7	Ձորագյուղ	62,901.9	«Ղարաբաղցյան -Շին» ՍՊԸ	360.0	նախագծային շեղում
8	Լորուտ	33,499.42	«Պառեքս Գազ» ՍՊԸ	729.0	սլայմագրային ժամկետի ուշացման արդյունքում հաշվարկված տույժ
				561.17	նախագծային շեղում
				1,136.7	նախագծային շեղում
				208.8	ցածրորակ աշխատանքներ
9	Շամուտ	36,201.8	«Դարի Շունչ» ՀԶ ՍՊԸ	334.1	ցածրորակ աշխատանքներ
10	Ահնիձոր	33,583.0	«Դանիել» ՍՊԸ	336.0	ցածրորակ աշխատանքներ
11	Աթան	25,498.6	«Դարի Շունչ» ՀԶ ՍՊԸ	327.3	ցածրորակ աշխատանքներ
12	Դսեղ	25,976.9	«Խաչատրյանի Բիլդինգ Գրուպ» ՍՊԸ	275.3	ցածրորակ աշխատանքներ

13	Դսեղ համայնքի դաշտամիջյան ճանապարհ	9,726.4	«Ղարաբաղցյան Շին» ՍՊԸ	607.9	սլայմագրային ժամկետի ուշացման արդյունքում հաշվարկված տույժ
14	Քարինջ	29,951.73	«Խաչատրյանի Բիլդինգ Գրուպ» ՍՊԸ	778.7	սլայմագրային ժամկետի ուշացման արդյունքում հաշվարկված տույժ:
				300.3	ցածրորակ աշխատանքներ
15	Մարց	32,408.9	«Դանիել» ՍՊԸ	288.4	ցածրորակ աշխատանքներ
16	Բերդաշեն	60,137.4	«Պառեքս Գազ» ՍՊԸ	1,110.3	նախագծային շեղում
17	Մեծ մանթաշ	87,446.4	«Ղարաբաղցյան -Շին» ՍՊԸ	44.2	ցածրորակ աշխատանքներ
18	Այգաբաց	31,731.4	«Պառեքս Գազ» ՍՊԸ	797.0	նախագծային շեղում
19	Հարիճ	29,389.2	«ՎԷՌԼ» ՍՊԸ	247.8	ցածրորակ աշխատանքներ
20	Ն. Ծաղկավան	27,283.3	«Ռ.Կ.Դ.» ՍՊԸ	119.9	ցածրորակ աշխատանքներ
21	Սևքար	37,248.6	«Գազկոմշին» ՍՊԸ	211.7	ցածրորակ աշխատանքներ
22	Աչաջուր	30,511.4	«Գազկոմշին» ՍՊԸ	276.0	ցածրորակ աշխատանքներ
23	Սարիգյուղ	21,145.4	«Իջևանի բենտոնիտշին» ՍՊԸ	414.6	ցածրորակ աշխատանքներ
24	Կիրանց	20,210.2	«Իջևանի բենտոնիտշին» ՍՊԸ	321.0	ցածրորակ աշխատանքներ
25	Լուսաձոր	23,175.9	«Իջևանի բենտոնիտշին» ՍՊԸ	531.3	ցածրորակ աշխատանքներ
26	Բաղանիս	17,494.4	«Մեդիսոն ԷՋԲ» ՍՊԸ	366.8	նախագծային շեղում
27	Դովեղ	14,999.1	«Մեդիսոն ԷՋԲ» ՍՊԸ	366.8	նախագծային շեղում
28	Ջուջևան	22,799.2	«Մեդիսոն ԷՋԲ» ՍՊԸ	366.8	նախագծային շեղում
Ընդամենը				15,407.3	